

8.2.4 Incêndio	8.2.4.2	Prumadas	Vb					
	8.2.4.3	Caixas	Vb					
	8.2.4.4	Registros	Vb					
	8.2.4.5	Mangueiras e metais	Vb					
	8.2.4.6	Hidr.passeio	Vb					
	8.2.4.7	Extintores	Vb					
	SUBTOTAL						29.778,95	100%
8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Prumadas - esgoto/ventilação	Vb					
	8.3.2	Sifão PVC flexível	Vb					
	8.3.3	Rede Térreo - esgoto	Vb				27.224,60	21,63
	8.3.4	Caixas de inspeção e gordura	Vb				17.611,99	13,99
	8.3.5	Caixa sifonada	Vb				541,74	0,43
	8.3.6	Sistema fossa e sumidouro	Vb				80.500,78	63,95
	8.3.7							
SUBTOTAL						125.879,11	100%	9,44
8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1	Elevadores						
	8.4.2	Exaustores						
	8.4.3	Bombas D'água						
	8.4.4							
SUBTOTAL							100%	
8.5 Aparelhos e Louças e Metais	8.5.1.1	Vaso Sanitário COMPLETO	Un	39,00	281,79	10.989,76	55,33	
	8.5.1.2	Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un	39,00	67,69	2.639,94	13,29	
	8.5.1.3	Tanque COMPLETO	Un	39,00	92,19	3.595,49	18,10	
	8.5.1.4	Bancão da cozinha	Un					
	8.5.1.5	Pia Cozinha COMPLETO	Un	39,00	67,58	2.635,43	13,27	
	8.5.1.6	Caixa de descarga	un					
	SUBTOTAL						19.860,62	100%
8.5.2 Complemento	8.5.2.1	Chuveiro Plástico	un	39,00	7,21	281,38	100,00	
	8.5.2.2	Torneira de metal (cozinha)	un					
	8.5.2.3	Engates de PVC Instalados	un					
	8.5.2.4	Sifão	un					
	8.5.2.5		m					
	SUBTOTAL						281,38	100%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						239.213,51		
9 COMPLETAMENTO DA OBRA	9.1	Armador tipo Rabo de Andorinhe	un			3.246,64		0,24
	9.2	Ligações e "Habite-se"						
	9.3	Serviço de calafate e limpeza final	m²			5.198,49		0,39
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						8.445,14		

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO			1.333.800,00	100%
BDI (%)				
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO			1.333.800,00	

18/04/2018

data


 ENGº MURILO RODRIGUES JÚNIOR
 4.545-D MT 272.758.643-72
 Responsável Técnico (CREA - CPF)


 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
 RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
 779.602.893-87
 Proponente

ORÇAMENTO DE VERBAS

DATA BASE DOS PREÇOS: JANEIRO/2018



ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS				
2	INFRAESTRUTURA				3.276,29
2.1	TRABALHOS EM TERRA				951,91
2.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	49,46	2,37	117,30
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,21	33,20	272,59
2.1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,83	48,51	428,34
2.1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,46	2,70	133,68
2.2	FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS				2.324,38
2.2.1	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (BALDRAME)	M2	7,56	49,70	375,70
2.2.2	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (FUNDAÇÃO)	M2	2,17	49,70	107,84
2.2.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (FUNDAÇÃO)	M3	7,56	243,50	1.840,84
3	SUPRA-ESTRUTURA				4.570,53
3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,76	44,66	257,24
3.2	ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES E VIGAS)	M3	4,30	1.001,00	4.304,30
3.3	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (INFERIOR)	M3	0,38	23,65	8,99
4	PAREDES E PAINÉIS				4.908,76
4.1	ALVENARIAS				3.217,89
4.1.1	ALVENARIA TIJ.CER.FUR (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	118,93	25,90	3.080,45
4.1.2	CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	654,50	39,27
4.1.3	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,15	654,50	98,18
4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1.677,40
4.3.1	JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	2,00	146,03	292,06
4.3.2	JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	118,75	118,75
4.3.3	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (2 FOLHAS) - COMPLETA	UN	2,00	235,70	471,41
4.3.4	PORTA TIPO PARANÁ (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (1 FOLHA) - COMPLETA	UN	3,00	224,76	674,27
4.3.5	JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	120,91	120,91
4.3	ESQUADRIAS METÁLICAS				13,48
4.3.4	JANELA MÁXIMO-AR ALUMÍNIO (0.50X0,50)m - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	M2	0,25	53,90	13,48
5	COBERTAS E PROTEÇÕES				4.320,52
5.1	TELHADOS				4.190,77
5.1.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	M2	72,12	35,40	2.552,82
5.1.2	TELHA CERÂMICA	M2	72,12	16,22	1.169,51


R. Silva

5.1.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,30	7,15	102,18
5.1.4	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)	M	20,88	12,61	263,35
5.1.5	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,15	14,30	102,90
5.2	IMPERMEABILIZAÇÕES				129,75
5.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL	M2	22,68	5,72	129,75
6	REVESTIMENTOS E PINTURA				6.957,35
6.1	REVESTIMENTOS INTERNOS				2.984,34
6.1.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	152,11	2,16	329,12
6.1.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)/	M2	152,11	17,46	2.655,22
6.2	AZULEJOS INTERNOS				594,42
6.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	14,10	42,16	594,42
6.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS				1.558,78
6.3.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	79,45	2,16	171,91
6.3.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	79,45	17,46	1.386,87
6.4	AZULEJOS EXTERNOS				123,52
6.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	2,93	42,16	123,52
6.5	FORROS				85,35
6.5.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	4,35	2,16	9,41
6.5.2	REBOCO (MASSA ÚNICA), TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	4,35	17,46	75,93
6.6	PINTURAS				1.610,94
6.6.1	PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES EXTERNAS	M2	76,53	9,26	708,91
6.6.2	PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS	M2	133,66	5,17	690,58
6.6.3	PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - FORRO	M2	4,35	5,17	22,48
6.6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	20,59	9,18	188,98
7	PAVIMENTAÇÃO				3.816,33
7.2	CERÂMICA				3.168,38
7.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO TRAÇO 1:3:6, ESP= 5CM	M2	44,15	19,43	857,71
7.2.2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REJUNTAMENTO	M2	44,15	39,10	1.726,29
7.2.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	44,15	13,24	584,38
7.4	CIMENTADO				418,95
7.4.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	16,15	25,94	418,95
7.5	RÓDAPES, SOLEIRAS E PEITÓRIS				228,99
7.5.2	SOLEIRAS				
	SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	2,55	68,56	174,83
7.5.3	PEITÓRIS				
7.5.3.1	PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)	M2	0,79	68,56	54,16
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS				6.133,68
8.1	ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				1.625,99
8.1.4	ENFIAÇÃO E TUBULAÇÃO				1.083,61
	CABO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	160,00	1,62	259,95
	CABO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	150,00	2,56	384,62
	FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2	M	35,00	3,92	137,18
	FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2	M	15,00	5,57	83,62

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00	5,70	34,19
	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")	M	53,00	3,47	184,05
8.1.5	TOMADAS, INTERRUPTORES E SOQUETES				285,22
	TOMADA UNIVERSAL SIMPLIES	UN	9,00	9,01	81,08
	TOMADA 2P + T	UN	1,00	19,26	19,26
	TOMADA PARA ANTENA DE TELEVISÃO	UN	1,00	-	-
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA	UN	3,00	23,45	70,34
	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES + TOMADA	UN	2,00	27,44	54,87
	BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE	UN	7,00	4,98	34,87
	CAIXA ESTAMPADA 4x2"	UN	14,00	1,77	24,79
8.1.6	QUADROS DE MEDIÇÃO E MINIPOSTE				43,95
	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	43,95	43,95
8.1.7	DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E HASTE				142,50
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	30,75	30,75
	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3M, C/ CONECTOR	UN	1,00	32,49	32,49
	DISJUNTOR 10A	UN	1,00	7,04	7,04
	DISJUNTOR 15A	UN	1,00	7,04	7,04
	DISJUNTOR 30A	UN	1,00	7,04	7,04
	DISJUNTOR DR 30A	UN	1,00	58,14	58,14
8.1.9	LUMINÁRIAS				16,01
	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	7,00	2,29	16,01
8.1.16	CLEATS				54,71
	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	35,00	1,56	54,71
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				763,56
8.2.1	ÁGUA FRIA				
8.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO				443,41
	TUBO PVC SOLD.MARROM D=25mm (3/4")	M	32,00	10,49	335,60
	TUBO PVC SOLD.MARROM D=32mm (1")	M	1,50	14,63	21,95
	JOELHO SOLD MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	6,79	6,79
	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD 32X25mm	UN	1,00	9,19	9,19
	JOELHO 90° PVC SOLD /ROSCA D=25mmX3/4"	UN	1,00	3,52	3,52
	JOELHO PVC REDUÇÃO D=25mmX1/2"	UN	6,00	6,31	37,84
	TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	5,00	5,71	28,53
8.2.1.5	REGISTROS E BÓIA				166,28
	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	10,09	20,19
	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	46,29	46,29
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	40,46	80,93
	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	18,87	18,87
8.2.1.6	CAIXA D'ÁGUA				153,87
	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L	UN	1,00	153,87	153,87
8.3	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS				3.227,67
8.3.3	REDE TÉRREO - ESGOTO				698,07
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,26	10,26
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	6,75	6,75
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	7,00	3,51	24,58
	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm	UN	1,00	5,31	5,31
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	18,00	26,47	476,51
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	14,13	59,34
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00	9,61	115,32
8.3.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA				451,59
	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (D=40cm)	UN	1,00	87,98	87,98
	CAIXA DE SABÃO	UN	1,00	87,98	87,98
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60cm)	UN	3,00	91,88	275,63
8.3.5	CAIXA SIFONADA				13,89
	CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	13,89	13,89
8.3.6	SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO				2.064,12

FOSSA				1.033,61
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,90	33,20	129,49
LASTRO DE CONCRETO	M2	2,60	19,43	50,51
ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	9,00	27,85	250,66
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	8,10	2,16	17,53
MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	8,10	17,46	141,39
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	8,10	5,72	46,34
TAMPA DE CONCRETO	M2	2,60	47,74	124,12
TÊ SANITÁRIO EM PVC - 100mm	UN	2,00	17,66	35,31
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	26,47	238,25
SUMIDOURO				1.030,52
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,05	33,20	134,47
ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=20cm	M2	6,30	49,70	313,08
TAMPA DE CONCRETO	M2	2,70	47,74	128,90
JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,26	10,26
LASTRO DE BRITA 1 E 2	M3	3,24	63,44	205,55
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	26,47	238,25
8.5 APARELHOS				516,46
8.5.1 LOUÇAS E METAIS				509,25
8.5.1.1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	1,00	281,79	281,79
8.5.1.2 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	67,69	67,69
8.5.1.3 TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	92,19	92,19
8.5.1.5 PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	67,58	67,58
8.5.2 COMPLEMENTO				7,21
8.5.2.1 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	7,21	7,21
9 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				216,55
9.1 ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	6,00	13,88	83,25
9.3 LIMPEZA GERAL	M2	49,46	2,70	133,29
			SUBTOTAL	34.200,00
			B D I	0%
			TOTAL	34.200,00

VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	11.970,00
VALOR DOS MATERIAIS (R\$)	22.230,00


 Eng. Murilo Rodrigues Júnior
 272.758.843/72
 4545-d CREA - MT



1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - I	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		39
Endereço, referências principais (Bairros, Vílas, Assentamentos)	Município	UF	CE
São José, Cacimba Salgada	IRAUCUBA		

2 - CRONOGRAMA

01	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04	
			R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
01	ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
02	ANTONIA GERLUCIA DE SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
03	ANTONIA NIVANDA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
04	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
05	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	ANTONIO BATISTA FORTE	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
07	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	ANTONIO MESQUITA ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
09	ANTONIO NERI BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
10	ANTONIO PEDRO FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
11	ANTONIO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
12	BENEDITO AURICÉLIO FERREIRA BARROZO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
13	EXPEDITO ARAUJO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
14	FRANCISCA ROBERTO RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
15	FRANCISCA ALEXANDRE PEREIRA ALVES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
16	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
18	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
19	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
20	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
21	FRANCISCO DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
22	FRANCISCO FERREIRA BARROSO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
23	FRANCISCO RAIMUNDO AMARO DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
24	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
25	JOÃO BATISTA ROSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
26	JOÃO BATISTA ROSA FILHO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
27	JOÃO EVANGELISTA TOMÉ BARBOSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
28	JOSÉ BRENO SILVA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
29	JOSÉ CLERTON ARAUJO GAUDÊNCIO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
30	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
31	LEANDRO CARNEIRO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
32	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
33	MANOEL ALMEIDA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
34	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									

R. S. Silva

CAIXA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Modalidade Única Aquisição de Material de Construção	Grupo G - I	Recursos OGU
Entidade Organizadora - EO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	Proposta (nome do empreendimento) PNHR - CACIMBA DO MEIO		nº UH 39
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos) São José, Cacimba Salgada	Município IRAUCUBA		UF CE

2 - CRONOGRAMA

Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04	
		R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
35 MANOEL ABREU DE PAIVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
36 MARIA DA PENHA COELHO DA SILVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
37 MARIA DA PENHA RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
38 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
39 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00%					0,00%	
40 MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
41 MARIA MESQUITA CARNEIRO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
42 MARIA PRISCILA DE FREITAS PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
43 MARIA ROSANA DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
44 MARILSÂNDIA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
45 PATRÍCIA FERREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
46 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00%					0,00%	
47 RAFAEL RODRIGUES MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
48 RAIMUNDO NONATO BRANDÃO BORGES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
49 VALDENE DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
50 IO												
		100,00%			5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	17,95%	4,62%	22,56%
		R\$	1333800,00		71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	95.760,00	61.560,00	300.960,00

Iracuba (CE), 18 de abril de 2018

Local e data

Responsável Técnico

Nome: MURILO RODRIGUES JUNIOR

CREA: 4.545-d CREA-MT

Representante Legal - Entidade Organizadora - EO

Nome: RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA

CPF: 779.602.893-87



CAIXA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
	PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - I	OGU
	Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		39
	CNPJ			
	07.683189/0001-69			
	Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município	UF	CE
	São José, Cacimba Salgada	IRAUCUBA		

2 - CRONOGRAMA

Projeto	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado %	Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07		Mês - 08	
			R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% = T18	% = U18	% = T18	% = U18
01	ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	ANTONIA GERLUCIA DE SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	ANTONIA NIVANDA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ANTONIO BATISTA FORTE	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ANTONIO MESQUITA ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	ANTONIO NERI BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	ANTONIO PEDRO FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	ANTONIO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	BENEDITO AURICÉLIO FERREIRA BARROZO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	EXPEDITO ARAUJO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	FRANCISCA ROBERTO RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA ALVES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
18	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
19	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO									0,00	0,00	0,00	0,00
20	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
21	FRANCISCO DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
22	FRANCISCO FERREIRA BARROSO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
23	FRANCISCO RAIMUNDO AMARO DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
24	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO									0,00	0,00	0,00	0,00
25	JOÃO BATISTA ROSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
26	JOÃO BATISTA ROSA FILHO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
27	JOÃO EVANGELISTA TOMÉ BARBOSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
28	JOSÉ BRENO SILVA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
29	JOSÉ CLERTON ARAUJO GAUDÊNCIO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
30	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO									0,00	0,00	0,00	0,00
31	LEANDRO CARNEIRO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
32	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO									0,00	0,00	0,00	0,00
33	MANOEL ALMEIDA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00
34	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%						30,00	30,00	30,00	60,00

Russino

278
Prestador

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - I	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		39
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município	UF	CE
São José, Cacimba Salgada	IRAUCUBA		

2 - CRONOGRAMA

Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado %	Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07		Mês - 08							
		R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.						
35 MANOEL ABREU DE PAIVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
36 MARIA DA PENHA COELHO DA SILVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
37 MARIA DA PENHA RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
38 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
39 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00%				0,00%		0,00%						
40 MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
41 MARIA MESQUITA CARNEIRO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
42 MARIA PRISCILA DE FREITAS PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
43 MARIA ROSANA DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
44 MARILSÂNIA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
45 PATRÍCIA FERREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
46 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00%				0,00%		0,00%						
47 RAFAEL RODRIGUES MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
48 RAIMUNDO NONATO BRANDÃO BORGES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
49 VALDENE DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%															
50 0																		
		1333800,00	100,00%		4,62%	27,18%	362.520,00	6,15%	82.080,00	444.600,00	5,38%	516.420,00	38,72%	71.820,00	5,38%	71.820,00	588.240,00	44,10%

Irauçuba (CE), 18 de abril de 2018

Local e data

Responsável Técnico

Nome: MURILO RODRIGUES JUNIOR

CREA: 4.545-d CREA-MT

Representante Legal - Entidade Organizadora - EO

Nome: RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA

CPF: 779.602.893-87



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - 1	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)	nº UH	39
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município	UF	
São José, Cacimba Salgada	IRAUCUBA	CE	

2 - CRONOGRAMA

01	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 09		Mês - 10		Mês - 11		Mês - 12	
			R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
01	ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
02	ANTONIA GERLUCIA DE SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
03	ANTONIA NIVANDA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
04	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
05	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
06	ANTONIO BATISTA FORTE	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
07	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
08	ANTONIO MESQUITA ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
09	ANTONIO NERI BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	ANTONIO PEDRO FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11	ANTONIO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	BENEDITO AURICÉLIO FERREIRA BARROZO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	EXPEDITO ARAUJO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
14	FRANCISCA ROBERTO RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
15	FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA ALVES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
16	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
17	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
18	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
19	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
20	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
21	FRANCISCO DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
22	FRANCISCO FERREIRA BARROSO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
23	FRANCISCO RAIMUNDO AMARO DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
24	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
25	JOÃO BATISTA ROSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
26	JOÃO BATISTA ROSA FILHO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
27	JOÃO EVANGELISTA TOME BARBOSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				30,00	30,00		60,00	40,00	100,00
28	JOSÉ BRENO SILVA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				30,00	30,00		60,00	40,00	100,00
29	JOSÉ CLERTON ARAUJO GAUDÊNCIO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				30,00	30,00		60,00	40,00	100,00
30	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
31	LEANDRO CARNEIRO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				30,00	30,00		60,00	40,00	100,00
32	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
33	MANOEL ALMEIDA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				30,00	30,00		60,00	40,00	100,00
34	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				30,00	30,00		60,00	40,00	100,00

30
 310
 R. P. S. - M. V. O.
 R. P. S. - M. V. O.

CAIXA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - 1	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		39
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município		UF
São José, Cacimba Salgada	IRAUCUBA		CE

2 - CRONOGRAMA

Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 09		Mês - 10		Mês - 11		Mês - 12	
		R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% =AC18	% =AD18	% =AC18	% =AD18
35 MANOEL ABREU DE PAIVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
36 MARIA DA PENHA COELHO DA SILVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
37 MARIA DA PENHA RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
38 MARIA DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
39 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00%				0,00%		0,00%
40 MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
41 MARIA MESQUITA CARNEIRO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
42 MARIA PRISCILA DE FREITAS PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
43 MARIA ROSANA DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
44 MARILSÂNIA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
45 PATRÍCIA FERREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			0,00%				0,00%		0,00%
46 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
47 RAFAEL RODRIGUES MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
48 RAIMUNDO NONATO BRANDÃO BORGES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
49 VALDENE DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%									
50 0												
		R\$	1333800,00		100,00%							
						7,18%	51,28%	3,85%	55,13%	3,85%	58,97%	5,13%
						95.760,00	684.000,00	51.300,00	735.300,00	51.300,00	786.600,00	68.400,00
												855.000,00

Iraucuba (CE), 18 de abril de 2018
Local e data

Responsável Técnico


Nome: MURILO RODRIGUES JÚNIOR

CREA: 4.545-d CREA-MT

Representante Legal - Entidade Organizadora - EO

Nome: RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA

CPF: 779.602.893-87




CAIXA CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO GLOBAL

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - I	OGU
Entidade Organizadora - EC	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		39
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município	UF	
São José, Cacimba Satgada	IRAUCUBA	CE	

2 - CRONOGRAMA

01	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado		Mês - 13		Mês - 14		Mês - 15		Mês - 16	
			R\$	%	%	%	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
01	ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
02	ANTONIA GERLÚCIA DE SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
03	ANTONIA NIVANDA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
04	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
05	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
06	ANTONIO BATISTA FORTE	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
07	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
08	ANTONIO MESQUITA ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
09	ANTONIO NERI BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
10	ANTONIO PEDRO FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
11	ANTONIO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
12	BENEDITO AURICÉLIO FERREIRA BARROZO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
13	EXPEDITO ARAUJO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
14	FRANCISCA ROBERTO RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
15	FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA ALVES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
16	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
17	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
18	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
19	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
20	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
21	FRANCISCO DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
22	FRANCISCO FERREIRA BARROSO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
23	FRANCISCO RAIMUNDO AMARO DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
24	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
25	JOÃO BATISTA ROSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
26	JOÃO BATISTA ROSA FILHO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
27	JOÃO EVANGELISTA TOME BARBOSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
28	JOSÉ BRENO SILVA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
29	JOSÉ CLERTON ARAUJO GAUDÊNCIO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
30	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
31	LEANDRO CARNEIRO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
32	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO													
33	MANOEL ALMEIDA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%										
34	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%			30,00		30,00			40,00		100,00

Rossini

- CAIXA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL -

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	Programa PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Modalidade Única Aquisição de Material de Construção	Grupo G - I	Recursos OGU
Entidade Organizadora - EO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CNPJ 07.683188/0001-69	Proposta (nome do empreendimento) PNHR - CACIMBA DO MEIO		nº UH 39
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos) São José, Cacimba Saigada		Município IRAUCUBA		UF CE


2 - CRONOGRAMA	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado %	Mês - 13		Mês - 14		Mês - 15		Mês - 16	
			R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
35	MANOEL ABREU DE PAIVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00
36	MARIA DA PENHA COELHO DA SILVA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00
37	MARIA DA PENHA RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00
38	MARIA DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00
39	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00		0,00		0,00		0,00
40	MARIA JOSÉ RODRIGUES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00
41	MARIA MESQUITA CARNEIRO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00
42	MARIA PRISCILA DE FREITAS PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
43	MARIA ROSANA DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
44	MARILSÂNIA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
45	PATRICIA FERREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
46	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00		0,00		0,00		0,00
47	RAFAEL RODRIGUES MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
48	RAIMUNDO NONATO BRANDÃO BORGES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
49	VALDENE DE SOUZA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%								30,00	30,00
50	0												
			R\$ 1333600,00	100,00%		71.820,00	69,49%	71.820,00	99,640,00	9,760,00	82,05%	71.820,00	87,44%

Irauçuba (CE), 18 de abril de 2018
 Local e data

Responsável Técnico

Nome: **MURILO RODRIGUES JÚNIOR**

CREA: **4.545-d CREA-MT**



Representante Legal - Entidade Organizadora - EO

Nome: **RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA**

CPF: **779.602.893-87**



- CAIXA - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - I	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR - CACIMBA DO MEIO		39
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município		UF
São José, Cacimba Salgada	IRAUCUBA		CE

2 - CRONOGRAMA

Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 17		Mês - 18		% = AC18	% = AD18	% = AD18
		R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.			
01 ALEXANDRE SOARES DE SOUZA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
02 ANTONIA GERLUCIA DE SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
03 ANTONIA NIVANDA RODRIGUES DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
04 ANTONIA RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
05 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO							0,00				
06 ANTONIO BATISTA FORTE	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
07 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO							0,00				
08 ANTONIO MESQUITA ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
09 ANTONIO NERI BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
10 ANTONIO PEDRO FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
11 ANTONIO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
12 BENEDITO AURICÉLIO FERREIRA BARROZO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
13 EXPEDITO ARAUJO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
14 FRANCISCA ROBERTO RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
15 FRANCISCO ALEXANDRE PEREIRA ALVES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
16 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO							0,00				
17 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO											
18 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
19 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO							0,00				
20 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MOTA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
21 FRANCISCO DOMINGOS PEREIRA RODRIGUES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
22 FRANCISCO FERREIRA BARROSO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
23 FRANCISCO RAIMUNDO AMARO DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
24 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO							0,00				
25 JOÃO BATISTA ROSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
26 JOÃO BATISTA ROSA FILHO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
27 JOÃO EVANGELISTA TOME BARBOSA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
28 JOSÉ BRENO SILVA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
29 JOSÉ CLERTON ARAUJO GAUDÊNCIO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
30 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO											
31 LEANDRO CARNEIRO AZEVEDO	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
32 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO							0,00				
33 MANOEL ALMEIDA LOPES	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00
34 MANOEL RODRIGUES PEREIRA	térreo+varanda	34.200,00	2,56%				100,00			100,00	100,00

Rasilva

