

424

PAREDES E PAINÉIS	4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro	4.2.2.2	Portas	un								
		4.2.2.3	Basculantes	m ²								
		4.2.2.4	C Gradis	m ²								
		4.2.2.5	F Portões	m ²								
		4.2.2.6	Porta corta-fogo	un								
		4.2.2.7	Escada Marinheiro	un								
		4.2.2.8	Alçapão	m ²								
		4.2.2.9										
		SUBTOTAL								336,88	100%	0,04
		4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1	Janela ficha 1,20x1,00m COMPLET	un	50,00	146,03	7.301,53	17,41			
4.3.2	Janela ficha 0,80x1,00m COMPLET		un	25,00	118,75	2.966,74	7,08					
4.3.3	Porta ficha 0,80x2,10 2fl COMPLET		un	50,00	235,70	11.785,24	28,10					
4.3.4	Porta Parana-0,80x2,10 1fl COMPLET		un	75,00	224,76	16.856,65	41,20					
4.3.5	Janela veneziana 0,40x0,80m COMPLET		m ²									
4.3.6	Janela ficha 1,50x1,00m COMPLET		un	25,00	120,91	3.022,83	7,21					
4.3.7												
4.3.8												
SUBTOTAL								41.934,97	100%	4,90		
4.4 Ferragens	4.4.1	Conj. para porta social	cj									
	4.4.2	Conj. para porta de serviço	cj									
	4.4.3	Conj. para porta interna	cj									
	4.4.4	Conj. para porta banheiro	cj									
	4.4.5	Conj. porta de garagem	cj									
	4.4.6	Dobradiças	un									
	4.4.7	Ferrolho e fechaduras	Vb									
SUBTOTAL									100%			
4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1	Lisos	m ²									
	4.5.2	Fantasia	m ²									
	4.5.3	Temperado/Laminado	m ²									
	4.5.4	Tijolo de vidro	m ²									
	4.5.5	Plásticos e Acrílicos	m ²									
	4.5.6											
SUBTOTAL									100%			
CUSTO TOTAL DO ÍTEM									122.719,13			
5	5.1 Telhados	5.1.1	Estrutura para telhado	m ²	1803,00	35,40	63.820,61	60,92				
		5.1.2	Telhas	m ²	1803,00	16,22	29.237,81	27,91				
		5.1.3	Beira e Bica	ml	357,50	7,15	2.554,55	2,44				
		5.1.4	Telha virada	ml	522,00	12,61	6.583,78	6,32				
		5.1.5	Cumeleira	ml	178,75	14,39	2.572,44	2,46				
		SUBTOTAL							104.769,19	100%	12,25	
	5.2 impermea- bilizações	5.2.1	Emulsão asfáltica	m ²	567,00	5,72	3.243,86	100,00				
		5.2.2	Calhas	m ²								
		5.2.3	Caixa D'água	m ²								
		5.2.4	Pisos e paredes de Sub-solo	m ²								
5.2.5		Poço Elevador	m ²									
5.2.6		Jardineiras	m ²									
5.2.7		Varandas	m ²									
5.2.8		Boxes Banheiros	m ²									
5.2.9		Terraços e Coberturas	m ²									
SUBTOTAL								3.243,86	100%	0,38		
5	5.3 Tratamentos	5.3.1	isolamento Térmico	m ²								
		5.3.2	isolamento Acústico	m ²								
		5.3.3										
		5.3.4										
	SUBTOTAL									100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM									108.013,05			
6	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1	Chapisco	m ²	3802,75	2,16	8.228,01	11,03				
		6.1.2	Massa única	m ²	3802,75	17,46	66.380,42	88,97				
		6.1.3	Reboco tipo cimentado liso	m ²								
		6.1.4	Emboço Paulista	m ²								
		6.1.5	Reboco pronto	m ²								
		6.1.6	Gesso	m ²								
		6.1.7										
		SUBTOTAL										

Russiko

[Handwritten signature]

		SUBTOTAL				74.608,43	100%	8,73	
6.2	Azulejos	6.2.1	Revest cerâmico interno	m ²	352,50	42,16	14.860,52	82,80	
		6.2.2	Revest cerâmico externo	m ²	73,25	42,16	3.088,04	17,20	
		6.2.3							
		6.2.4							
		6.2.5							
		6.2.6							
		6.2.7							
		6.2.8							
				SUBTOTAL				17.946,56	100%
REVESTIMENTOS	6.3	Revestimentos Externos	6.2.1	Chapisco	m ²	1986,25	2,16	4.297,65	11,03
			6.2.2	Massa única	m ²	1986,25	17,46	34.671,78	89,97
			6.2.3	Reboco	m ²				
			6.2.4	Emboço Paulista	m ²				
			6.2.5	Reboco pronto	m ²				
			6.2.6						
		SUBTOTAL				38.969,43	100%	4,56	
ELEMEN- TOS	6.4	Forros	6.4.1	Chapisco	m ²	108,75	2,16	235,30	11,03
			6.4.2	Massa única	m ²	108,75	17,46	1.898,33	88,97
			6.4.3	PVC	m ²				
			6.4.4	Gesso	m ²				
			6.4.5	Madeira	m ²				
		SUBTOTAL				2.133,63	100%	0,25	
DECORATI- VOS	6.5	Pinturas	6.5.1	Pintura Texturizada (externa)	m ²	1913,25	9,26	17.722,63	44,01
			6.5.2	Caiçação (paredes)	m ²	3341,50	5,17	17.264,53	42,87
			6.5.3	Caiçação (forro)	m ²	108,75	5,17	561,88	1,40
			6.5.4	Esmalte em esquadria de madeira	m ²	514,75	9,18	4.724,58	11,73
			6.5.5	Hidracor	m ²				
			6.5.6	Quantil	m ²				
			6.5.7	Verniz sobre madeira	m ²				
			6.5.8	Verniz sobre concreto	m ²				
			6.5.9	PVA	m ²				
			6.5.10	Esquadria de ferro	m ²				
			6.5.11	Rodapés de madeira	m ²				
			6.5.12	Demarcação de vagas de garagem	m ²				
			6.5.13	Liquibrilho	m ²				
			6.5.14	Texturizada/Granilha	m ²				
			6.5.15	Caiçação	m ²				
		SUBTOTAL				40.273,61	100%	4,71	
6	6.6	Revestimentos Especiais	6.6.1	Massa Pronta					
			6.6.2	Pastilhas Cerâmicas					
			6.6.3	Mármore					
			6.6.4	Pedras Decorativas					
			6.6.5	Papel de parede					
			6.6.6	Lambris					
			6.6.7						
		SUBTOTAL					100%		
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM				173.933,66			
7	7.1	Madeira	7.1.1	Contrapiso/regularização					
			7.1.2	Tacos					
			7.1.3	Tábua Corrida					
			7.1.4	Parquet					
			7.1.5	Laminados					
			7.1.6						
			SUBTOTAL					100%	
	7.2	Cerâmica	7.2.1	Contrapiso	m ²	1103,75	19,43	21.442,66	27,07
			7.2.2	Cerâmica lisa	m ²	1103,75	39,10	43.157,29	54,48
			7.2.3	Rejuntamento de piso	m ²				
			7.2.4	Regularização de piso	m ²	1103,75	13,24	14.609,57	18,44
7.2.5									
		SUBTOTAL				79.209,52	100%	9,26	
PA- VI- MEN- TA-	7.3	Carpete	7.3.1	Contrapiso / regularização					
			7.3.2	Forração					

R. Silva

[Handwritten signature]

CÃO

		7.3.3	Carpete						
		7.3.4							
		SUBTOTAL						100%	
	7.4	7.4.1	Calçada externa	m ²	403,75	25,94	10.473,80	100,00	
		7.4.2	Acabamento liso	m ²					
		7.4.3	Acabamento áspero	m ²					
		7.4.4	Contrapiso	m ²					
		SUBTOTAL					10.473,80	100%	1,23
		7.5.1.1	Madeira	ml					
		7.5.1.2	Mármore	ml					
		7.5.1.3	Granitina	ml					
		7.5.1.4	Cerâmica	ml					
		7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml					
	7.5	7.5.1.6	Aluminio	ml					
		7.5.2.1	Mármore	ml					
		7.5.2.2	Granitina	ml					
		7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml	63,75	68,56	4.370,75	76,35	
		7.5.2.4	Granito	ml					
		7.5.3.1	Peitoril de cimento	m ²	19,75	68,56	1.354,08	23,65	
		7.5.3.2	Ardósia	ml					
		7.5.3.3	Granito	ml					
		7.5.3.4	Mármore	m ²					
		SUBTOTAL					5.724,83	100%	0,67
7		7.6.1	Contrapiso						
		7.6.2	Mármore						
		7.6.3	Granito						
		7.6.4	Ardósia						
		7.6.5	Granitina						
		7.6.6							
		SUBTOTAL						100%	
		7.7	especial (folga 7.7)						
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM					95.408,15		
8		8.1.1	Tubulação e caixas nas Lajes	Vb					
		8.1.2	Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb					
		8.1.3	Prumadas gerais	Vb					
		8.1.4	Enfição e tubulação	Vb			27.090,14	66,64	
		8.1.5	Tomadas, interruptores e soquetes	Vb			7.130,39	17,54	
		8.1.6	Quadros medição e mini poste	Vb			1.098,79	2,70	
		8.1.7	Distribuição disjuntores e haste	Vb			3.562,41	8,76	
		8.1.8	Caixas plasticas	Vb					
		8.1.9	Luminárias (partes comuns)	Vb			400,21	0,98	
		8.1.10	Quadro medição/entrada energia	Vb					
		8.1.11	Substação Transformadora	Vb					
		8.1.12	Para-raios	Vb					
		8.1.13	Antena Coletiva (equipos e acessórios)	Vb					
		8.1.14	Interfone	Vb					
		8.1.15	Porteiro Eletrônico	Vb					
		8.1.16	Cleats	Vb			1.367,71	3,36	
		8.1.17	Fita isolante	Vb					
		SUBTOTAL					40.649,65	100%	4,75
		8.2.1.1	Cavalete/Hidrom.	Vb					
		8.2.1.2	Barrilete	Vb					
		8.2.1.3	Barrote 4x2 1/2 "	Vb					
		8.2.1.4	Distribuição	Vb			11.085,31	58,07	
		8.2.1.5	Registros e boia	Vb			4.157,04	21,78	
		8.2.1.6	Caixa água	Vb			3.846,73	20,15	
		8.2.2.1	Barrilete	Vb					
		8.2.2.2	Prumada	Vb					
		8.2.2.3	Distribuição	Vb					
		8.2.2.4	Equipamento	Vb					
		8.2.2.5		Vb					
		8.2.3.1	Prumadas	Vb					
		8.2.3.2	Distribuição	Vb					
		8.2.3.3	Medidores	Vb					
		8.2.3.4	Cilindros/Equip.	Vb					
		8.2.4.1	Barrilete	Vb					

R. Silva



8.2.4 Incêndio	8.2.4.2	Prumadas	Vb						
	8.2.4.3	Caixas	Vb						
	8.2.4.4	Registros	Vb						
	8.2.4.5	Mangueiras e metais	Vb						
	8.2.4.6	Hidr.passeio	Vb						
	8.2.4.7	Extintores	Vb						
	SUBTOTAL								
							19.089,07	100%	2,23
	8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Prumadas - esgoto/ventilação	Vb					
		8.3.2	Sifão PVC flexível	Vb					
8.3.3		Rede Térreo - esgoto	Vb				17.451,67	21,63	
8.3.4		Caixas de inspeção e gordura	Vb				11.289,74	13,99	
8.3.5		Caixa sifonada	Vb				347,27	0,43	
8.3.6		Sistema fossa e sumidouro	Vb				51.603,06	63,95	
8.3.7									
SUBTOTAL									
						80.691,74	100%	9,44	
8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1	Elevadores							
	8.4.2	Exaustores							
	8.4.3	Bombas D'água							
	8.4.4								
SUBTOTAL							100%		
8.5 Aparelhos 8.5.1 Louças e Metais 8.5.2 Complemento	8.5.1.1	Vaso Sanitário COMPLETO	Un	25,00	281,79	7.044,72	55,33		
	8.5.1.2	Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un	25,00	67,69	1.692,27	13,29		
	8.5.1.3	Tanque COMPLETO	Un	25,00	92,19	2.304,80	18,10		
	8.5.1.4	Bancão da cozinha	Un						
	8.5.1.5	Pia Cozinha COMPLETO	Un	25,00	67,58	1.699,38	13,27		
	8.5.1.6	Caixa de descarga	un						
	SUBTOTAL								
							12.731,17	100%	1,49
	8.5.2.1	Chuveiro Plástico	un	25,00	7,21	180,37	100,00		
	8.5.2.2	Torneira de metal (cozinha)	un						
8.5.2.3	Engates de PVC Instalados	un							
8.5.2.4	Sifão	un							
8.5.2.5		m							
SUBTOTAL									
						180,37	100%	0,02	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						153.342,00			
9 COMPLETAMENTO DA OBRA	9.1	Armador tipo Rabo de Andorinhe	un			2.081,18	0,24		
	9.2	Ligações e "Habite-se"							
	9.3	Serviço de calafate e limpeza final	m²			3.332,37	0,39		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						5.413,55			

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	855.000,00	100%
----------------------------	-------------------	------

BDI (%)	
---------	--

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	855.000,00
---------------------------	-------------------

18/04/2018
data


 ENGº MURILO RODRIGUES JÚNIOR
 4.545-D MT 272.758.843-72
 Responsável Técnico (CREA - RFP)


 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
 RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
 779.602.893-87
 Proponente



ORÇAMENTO DE VERBAS

DATA BASE DOS PREÇOS: JANEIRO/2018

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS				
2	INFRAESTRUTURA				3.276,29
2.1	TRABALHOS EM TERRA				951,91
2.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	49,46	2,37	117,30
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,21	33,20	272,59
2.1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,83	48,51	428,34
2.1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,46	2,70	133,68
2.2	FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS				2.324,38
2.2.1	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (BALDRAME)	M2	7,56	49,70	375,70
2.2.2	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (FUNDAÇÃO)	M2	2,17	49,70	107,84
2.2.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (FUNDAÇÃO)	M3	7,56	243,50	1.840,84
3	SUPRA-ESTRUTURA				4.570,53
3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,76	44,66	257,24
3.2	ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES E VIGAS)	M3	4,30	1.001,00	4.304,30
3.3	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (INFERIOR)	M3	0,38	23,65	8,99
4	PAREDES E PAINÉIS				4.908,76
4.1	ALVENARIAS				3.217,89
4.1.1	ALVENARIA TIJOLO FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	118,93	25,90	3.080,45
4.1.2	CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	654,50	39,27
4.1.3	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,15	654,50	98,18
4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1.677,40
4.3.1	JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	2,00	146,03	292,06
4.3.2	JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	118,75	118,75
4.3.3	PORTA TIPO FICHA (0,80X2,10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (2 FOLHAS) - COMPLETA	UN	2,00	235,70	471,41
4.3.4	PORTA TIPO PARANÁ (0,80X2,10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (1 FOLHA) - COMPLETA	UN	3,00	224,76	674,27
4.3.5	JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	120,91	120,91
4.3	ESQUADRIAS METÁLICAS				13,48
4.3.4	JANELA MÁXIMO-AR ALUMÍNIO (0,50X0,50)m - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	M2	0,25	53,90	13,48
5	COBERTAS E PROTEÇÕES				4.320,52
5.1	TELHADOS				4.190,77
5.1.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	72,12	35,40	2.552,82
5.1.2	TELHA CERÂMICA	M2	72,12	16,22	1.169,51

Assinatura

Assinatura

5.1.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,30	7,15	102,18
5.1.4	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)	M	20,88	12,61	263,35
5.1.5	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,15	14,39	102,90
5.2	IMPERMEABILIZAÇÕES				129,75
5.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL	M2	22,68	5,72	129,75
6	REVESTIMENTOS E PINTURA				6.957,35
6.1	REVESTIMENTOS INTERNOS				2.984,34
6.1.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	152,11	2,16	329,12
6.1.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	152,11	17,46	2.655,22
6.2	AZULEJOS INTERNOS				594,42
6.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	14,10	42,16	594,42
6.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS				1.558,78
6.3.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	79,45	2,16	171,91
6.3.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	79,45	17,46	1.386,87
6.4	AZULEJOS EXTERNOS				123,52
6.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	2,93	42,16	123,52
6.5	FORROS				85,35
6.5.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	4,35	2,16	9,41
6.5.2	REBOCO (MASSA ÚNICA), TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	4,35	17,46	75,93
6.6	PINTURAS				1.610,94
6.6.1	PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES EXTERNAS	M2	76,53	9,26	708,91
6.6.2	PINTURA C/ CAL (CALAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS	M2	133,66	5,17	690,58
6.6.3	PINTURA C/ CAL (CALAÇÃO), 3 DEMÃOS - FORRO	M2	4,35	5,17	22,48
6.6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	20,59	9,18	188,98
7	PAVIMENTAÇÃO				3.816,33
7.2	CERÂMICA				3.168,38
7.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO TRAÇO 1:3:6, ESP.= 5CM	M2	44,15	19,43	857,71
7.2.2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REJUNTAMENTO	M2	44,15	39,10	1.726,29
7.2.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	44,15	13,24	584,38
7.4	CIMENTADO				418,95
7.4.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	16,15	25,94	418,95
7.5	RÓDAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				228,99
7.5.2	SOLEIRAS				
	SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	2,55	68,56	174,83
7.5.3	PEITORIS				
7.5.3.1	PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)	M2	0,79	68,56	54,16
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS				6.133,68
8.1	ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				1.625,99
8.1.4	ENFIAÇÃO E TUBULAÇÃO				1.083,61
	CABO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	160,00	1,62	259,95
	CABO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	150,00	2,56	384,62
	FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2	M	35,00	3,92	137,18
	FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2	M	15,00	5,57	83,62

Assis

	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00	5,70	34,19
	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")	M	53,00	3,47	184,05
8.1.5	TOMADAS, INTERRUPTORES E SOQUETES				285,22
	TOMADA UNIVERSAL SIMPLS	UN	9,00	9,01	81,08
	TOMADA 2P + T	UN	1,00	19,26	19,26
	TOMADA PARA ANTENA DE TELEVISÃO	UN	1,00	-	-
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA	UN	3,00	23,45	70,34
	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES + TOMADA	UN	2,00	27,44	54,87
	BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE	UN	7,00	4,98	34,87
	CAIXA ESTAMPADA 4x2"	UN	14,00	1,77	24,79
8.1.6	QUADROS DE MEDIÇÃO E MINIPOSTE				43,95
	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	43,95	43,95
8.1.7	DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E HASTE				142,50
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	30,75	30,75
	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3M, C/ CONECTOR	UN	1,00	32,49	32,49
	DISJUNTOR 10A	UN	1,00	7,04	7,04
	DISJUNTOR 15A	UN	1,00	7,04	7,04
	DISJUNTOR 30A	UN	1,00	7,04	7,04
	DISJUNTOR DR 30A	UN	1,00	58,14	58,14
8.1.9	LUMINÁRIAS				16,01
	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	7,00	2,29	16,01
8.1.16	CLEATS				54,71
	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	35,00	1,56	54,71
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				763,56
8.2.1	ÁGUA FRIA				
8.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO				443,41
	TUBO PVC SOLD.MARROM D=25mm (3/4")	M	32,00	10,49	335,60
	TUBO PVC SOLD.MARROM D=32mm (1")	M	1,50	14,63	21,95
	JOELHO SOLD MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	6,79	6,79
	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD 32X25mm	UN	1,00	9,19	9,19
	JOELHO 90° PVC SOLD /ROSCA. D=25mmX3/4"	UN	1,00	3,52	3,52
	JOELHO PVC REDUÇÃO D=25mmX1/2"	UN	6,00	6,31	37,84
	TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	5,00	5,71	28,53
8.2.1.5	REGISTROS E BÓIA				166,28
	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	10,09	20,19
	TORNEIRA DE BOÍÁ D= 20mm (3/4")	UN	1,00	46,29	46,29
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	40,46	80,93
	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	18,87	18,87
8.2.1.6	CAIXA D'ÁGUA				153,87
	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L	UN	1,00	153,87	153,87
8.3	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS				3.227,67
8.3.3	REDE TÉRREO - ESGOTO				698,07
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,26	10,26
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	6,75	6,75
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	7,00	3,51	24,58
	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm	UN	1,00	5,31	5,31
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	18,00	26,47	476,51
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	14,13	59,34
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00	9,61	115,32
8.3.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA				451,59
	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MÓLDADA (D=40cm)	UN	1,00	87,98	87,98
	CAIXA DE SABÃO	UN	1,00	87,98	87,98
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60cm)	UN	3,00	91,88	275,63
8.3.5	CAIXA SIFONADA				13,89
	CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	13,89	13,89
8.3.6	SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO				2.064,12

Russillo

FOSSA					1.033,61
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,90	33,20	129,49
	LASTRO DE CONCRETO	M2	2,60	19,43	50,51
	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	9,00	27,85	250,66
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	8,10	2,16	17,53
	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	8,10	17,46	141,39
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	8,10	5,72	46,34
	TAMPA DE CONCRETO	M2	2,60	47,74	124,12
	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 100mm	UN	2,00	17,66	35,31
	TUJO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	26,47	238,25
	SUMIDOURO				1.030,52
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,05	33,20	134,47
	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=20cm	M2	6,30	49,70	313,08
	TAMPA DE CONCRETO	M2	2,70	47,74	128,90
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,26	10,26
	LASTRO DE BRITA 1 E 2	M3	3,24	63,44	205,55
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	26,47	238,25
8.5	APARELHOS				516,46
8.5.1	LOUÇAS E METAIS				509,25
8.5.1.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	1,00	281,79	281,79
8.5.1.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	67,69	67,69
8.5.1.3	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	92,19	92,19
8.5.1.5	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	67,58	67,58
8.5.2	COMPLEMENTO				7,21
8.5.2.1	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	7,21	7,21
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				216,55
9.1	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	6,00	13,88	83,25
9.3	LIMPEZA GERAL	M2	49,46	2,70	133,29
			SUBTOTAL		34.200,00
			B D I	0%	-
			TOTAL		34.200,00
	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)				11.970,00
	VALOR DOS MATERIAIS (R\$)				22.230,00

F. Silva

Murilo Rodrigues Júnior
 Eng.º Murilo Rodrigues Júnior
 272.758.843-72
 4545-d CREA MT

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)	nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR-FLOR DO MANDACARU	30
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município	UF
Maracanã, Mandacaru, Boa Vista do Gabriel, Saco do Juazeiro	IRAUCUBA	CE

2 - CRONOGRAMA

01	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04	
			R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
01	ABRAÃO FERNANDES MOURA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
02	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
03	ADELIANE DOS SANTOS PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
04	ALDEMI DO NASCIMENTO MORAIS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
05	ALEXANDRE LEITÃO SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
06	ANA CELIA SILVA COSTA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
07	ANTONIA DANIELE DUARTE MARTINS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
08	ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
09	ANTONIO AUGUSTO DE MOURA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
10	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS CUNHA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
11	ANTONIO DA SILVA BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
12	ANTONIO FARABOINO CAETANO BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
13	ANTONIO FERNANDES DA CRUZ	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								30,00	30,00
14	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
15	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
16	ANTONIO VERAS LOPES	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
17	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
18	CARLOS ALBERTO SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
19	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
20	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
21	FRANCISCO PEREIRA PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
22	FRANCISCO PERYS MOTA PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
23	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
24	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
25	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
26	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
27	JOÃO JUVENAL DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
28	JOÃO LOPES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
29	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
30	JOSE LEONARDO DOS SANTOS GOMES	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
31	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												0,00
32	JOSEFA CARNEIRO DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
33	JOSIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00
34	JUCIANE SOUSA FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%									0,00

Russiana

CAIXA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa	Modalidade Única	Grupo	Recursos
PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Aquisição de Material de Construção	G - 1	OGU
Entidade Organizadora - EO	Proposta (nome do empreendimento)		nº UH
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	PNHR-FLORES DO MANDACARU		30
Enderço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos)	Município		UF
Maracanã, Mandacarú, Boa Vista do Gabriel, Saco do Juazeiro	IRAUCUBA		CE

2 - CRONOGRAMA

Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07		Mês - 08	
		R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
01 ABRAÃO FERNANDES MOURA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			100,00		100,00		100,00		100,00
02 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00		0,00		0,00		0,00
03 ADELIANE DOS SANTOS PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			100,00		100,00		100,00		100,00
04 ALDEMI DO NASCIMENTO MORAIS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			100,00		100,00		100,00		100,00
05 ALEXANDRE LEITÃO SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			100,00		100,00		100,00		100,00
06 ANA CELIA SILVA COSTA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			100,00		100,00		100,00		100,00
07 ANTONIA DANIELE DUARTE MARTINS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			30,00		40,00		100,00		100,00
08 ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			30,00		40,00		100,00		100,00
09 ANTONIO AUGUSTO DE MOURA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			30,00		40,00		100,00		100,00
10 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS CUNHA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			30,00		40,00		100,00		100,00
11 ANTONIO DA SILVA BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			30,00		40,00		100,00		100,00
12 ANTONIO FARABOINO CAETANO BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			30,00		40,00		100,00		100,00
13 ANTONIO FERNANDES DA CRUZ	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
14 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00		0,00		0,00		0,00
15 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO						0,00		0,00		0,00		0,00
16 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
17 ANTONIO VERAS LOPES	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
18 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
19 CARLOS ALBERTO SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
20 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
21 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
22 FRANCISCO PEREIRA PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
23 FRANCISCO PERYS MOTA PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
24 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
25 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
26 JOÃO JUVENAL DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
27 JOÃO LOPES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
28 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
29 JOSE LEONARDO DOS SANTOS GOMES	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
30 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
31 BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO												
32 JOSEFA CARNEIRO DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
33 JOSIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00
34 LUCIANE SOUSA FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%							30,00		60,00

Ressina

Projetado em 23/08/2011

CAIXA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GLOBAL

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO


Programa PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Modalidade Única Aquisição de Material de Construção	Grupo G - I	Recursos OGU
Entidade Organizadora - EO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	Proposta (nome do empreendimento) PNHR-FLOR DO MANDACARU		nº UH 30
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos) Maracaná, Mandacarú, Boa Vista do Gabriel, Saco do Juazeiro		Município IRAUCUBA	UF CE
	CNPJ 07.683.188/0001-69		

2 - CRONOGRAMA

35	MARCOS CELIO MATOS DE ARAUJO	Projeto-Padrão	Valor Total	Executado	Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07		Mês - 08	
					R\$	%	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.
36	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			0,00		0,00			0,00
37	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			0,00		0,00			0,00
38	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			0,00		0,00			0,00
39	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%			0,00		0,00			0,00
40	INATANAEL DA SILVA BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								
41	PEDRO ANDRADE CUNHA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								
42	MARIA CLEUDIA BRAGA LIMA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								
43	RAFAEL MADEIRA BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								
44	RAIMUNDO FERNANDES CRUZ	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								
45	SILVANO ANDRADE DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%								
			100,00%		51.300,00	5,00%	26,67%	68,400,00	6,67%	33,33%	51.300,00	5,00%
			R\$ 1026000,00		51.300,00	5,00%	342,000,00	33,33%	393.300,00	38,33%	444.600,00	43,33%

Irauçuba (CE), 08 de março de 2018

Local e data


 Representante Legal - Entidade Organizadora - EO
 Nome: RAIMUNDO NONATO SOUZA SILVA
 CPF: 779.602.893-87

Responsável Técnico
 Nome: MURILO RODRIGUES JÚNIOR
 CREA: 4.545-J CREA-MT



- CAIXA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

OPERAÇÕES COM UNIDADES PULVERIZADAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL - PNHR	Modalidade Única Aquisição de Material de Construção	Grupo G - 1	Recursos OGU
Entidade Organizadora - EO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	Proposta (nome do empreendimento) PNHR-FLOR DO MANDACARU		nº UH 30
CNPJ 07.683.188/0001-69	Município IRAUCUBA		UF CE
Endereço, referências principais (Bairros, Vilas, Assentamentos) Maracanã, Mandacaru, Boa Vista do Gabriel, Saco do Juazeiro			

2 - CRONOGRAMA

Ordem	Nome do Beneficiário	Projeto-Padrão	Valor Total		Executado	Mês - 09		Mês - 10		Mês - 11		Mês - 12	
			R\$	%		% Simpl.	% Acum.	% Simpl.	% Acum.	% =AC18	% =AD18	% =AC18	% =AD18
01	ABRAÃO FERNANDES MOURA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
02	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
03	ADELIANE DOS SANTOS PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
04	ALDEMI DO NASCIMENTO MORAIS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
05	ALEXANDRE LEITÃO SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
06	ANA CELIA SILVA COSTA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
07	ANTONIA DANIELE DUARTE MARTINS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
08	ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
09	ANTONIO AUGUSTO DE MOURA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS CUNHA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11	ANTONIO DA SILVA BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	ANTONIO FARABOINO CAETANO BRAGA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	ANTONIO FERNANDES DA CRUZ	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	40,00	100,00		100,00		100,00
14	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
15	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
16	ANTONIO VERAS LOPES	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	40,00	100,00		100,00		100,00
17	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
18	CARLOS ALBERTO SOUSA DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	40,00	100,00		100,00		100,00
19	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
20	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
21	FRANCISCO PEREIRA PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	40,00	100,00		100,00		100,00
22	FRANCISCO PERYS MOTA PACHECO	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	40,00	100,00	30,00	60,00	40,00	100,00
23	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
24	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
25	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
26	JOÃO JUVENAL DE SOUSA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
27	JOÃO LOPES DE MESQUITA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
28	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
29	JOSE LEONARDO DOS SANTOS GOMES	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
30	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
31	BENEFICIÁRIO EXCLUÍDO					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
32	JOSEFA CARNEIRO DOS SANTOS	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
33	JOSIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
34	LUCIANE SOUSA FERREIRA	térreo+varanda	34.200,00	3,33%		100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00

Problema

