

Mendes Júnior																				
TOTAL SIMPLES SEM BDI		123.573,65	100,00%	72.771,94	50.801,71	0,00	0,00													
BDI		31.165,28	25,22%	18.353,08	12.812,19	0,00	0,00													
TOTAL ACUMULADO COM BDI		154.738,93	100,00%	91.125,03	154.738,93	154.738,93	154.738,93													
				58,89%	41,11%	0,00%	0,00%													
				58,89%	41,11%	0,00%	0,00%													

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE																				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICIPIO DE IRAUCUBACE																				
LOCAL: LOCALIDADE MISSI - VICENCIA CHAVES																				
DATA: NOVEMBRO DE 2018																				
BDI = 25,22%																				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS				ACUMULADO
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	171,36	214,58	0,10%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.186,92	6.495,06	3,05%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.574,80	15.746,16	7,40%	5.186,92	80,00%	0,00	0,00	5.186,92
4	DRENAGEM	8.621,76	10.796,17	5,07%	20,00%	10,059,84	0,00	0,00	12.574,80
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	18.535,02	23.209,55	10,90%	2.514,96	100,00%	0,00	0,00	100,00%
					100,00%	0,00	0,00	0,00	8.621,76
					50,00%	50,00%	0,00	0,00	100,00%
					9.267,51	9.267,51	0,00	0,00	18.535,02
TOTAL SIMPLES SEM BDI		45.089,86	45.089,86	100,00%	25.762,51	19.327,35	0,00	0,00	
BDI		11.371,66	11.371,66	25,22%	57,14%	42,86%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		56.461,52	56.461,52	100,00%	6.497,30	4.874,36	0,00	0,00	56.461,52
					57,14%	42,86%	0,00%	0,00%	
					32.259,81	56.461,52	56.461,52	56.461,52	

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2586
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ n°: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

[Handwritten mark]



Mendes Júnior
Secretarias e
Departamentos

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE
LOCAL: SEDE
DATA: NOVEMBRO DE 2018
BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS						ACUMULADO
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SEDE - RUA CATEQUISTA MAROÇA RAMOS	27.319,40	34.209,36	16,07%	64,48% 17.615,55	35,52% 9.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 27.319,40
2	SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	68.832,20	86.191,68	40,49%	64,48% 44.383,00	35,52% 24.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 68.832,20
					64,48% 55.423,03	35,52% 30.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 85.953,83
3	SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA	85.953,83	107.631,39	50,57%	64,48% 55.423,03	35,52% 30.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 107.631,39
4	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	79.580,58	99.650,80	46,82%	0,00	64,48% 51.313,56	28,267,02	0,00	0,00	0,00	100,00% 79.580,58
5	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	31.212,84	39.084,72	18,36%	0,00	64,48% 20.126,04	11.086,80	0,00	0,00	0,00	100,00% 31.212,84
6	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	51.128,97	64.023,70	30,08%	0,00	0,00	64,48% 32.967,96	18.161,01	0,00	0,00	100,00% 51.128,97
7	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	45.122,52	56.502,42	26,54%	0,00	0,00	64,48% 29.095,00	16.027,52	0,00	0,00	100,00% 45.122,52
8	SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES	145.938,27	182.743,90	85,85%	0,00	0,00	0,00	64,48% 94.101,00	35,52% 51.837,27	0,00	100,00% 145.938,27
9	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	56.916,44	71.270,77	33,48%	0,00	0,00	0,00	64,48% 36.699,72	35,52% 20.216,72	0,00	100,00% 56.916,44
10	SEDE - ODILON FERREIRA	22.552,29	28.239,98	13,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48% 14.541,72	8,010,57	100,00% 22.552,29
11	SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES	35.545,15	44.509,64	20,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48% 22.919,51	12.625,64	100,00% 35.545,15

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ n.º: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

Mendes Júnior

R



Mendes JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 TOTAL SIMPLES SEM BDI 650.102,50 100,00% 117.421,58 136.123,45 101.416,79 128.289,53 125.998,23 40.852,93
 BDI 163.955,85 25,22% 29.613,72 34.330,33 25.577,31 32.354,62 31.776,75 10.303,11
 TOTAL ACUMULADO COM BDI 814.058,35 100,00% 147.035,30 317.489,08 444.483,18 605.127,33 762.902,31 814.058,35

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS				ACUMULADO
					1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	110,50	138,37	0,07%	100,00%	0,00	0,00	0,00	110,50
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.344,74	4.188,28	1,97%	100,00%	0,00	0,00	0,00	3.344,74
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.108,75	10.153,78	4,77%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	10.153,78
4	DRENAGEM	6.671,60	8.354,18	3,92%	100,00%	0,00	0,00	0,00	6.671,60
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL SIMPLES SEM BDI		27.319,40	27.319,40	100,00%	16.290,49	11.028,91	0,00	0,00	27.319,40
BDI		6.889,95	6.889,95	25,22%	59,63%	40,37%	0,00%	0,00%	6.889,95
TOTAL ACUMULADO COM BDI		34.209,36	34.209,36	100,00%	20.398,96	34.209,36	34.209,36	34.209,36	34.209,36

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COTTÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE
 LOCAL: SEDE - RUA CATEQUISTA MAROÇA RAMOS
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

MENDES JUNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ n.º: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

Mendes

de



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	465,80	583,27	0,27%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.099,36	17.655,21	8,29%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	34.181,50	42.802,07	20,11%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	100,00%
4	DRENAGEM	28.123,36	35.216,07	16,54%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	100,00%
TOTAL SIMPLES SEM BDI		85.953,83		100,00%	54.066,72	31.887,11	0,00	0,00	
BDI		21.677,56		25,22%	13.635,63	8.041,93	0,00	0,00	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		107.631,39		100,00%	67.702,35	107.631,39	107.631,39	107.631,39	107.631,39
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE					62,90%	37,10%	0,00%	0,00%	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE					13.635,63	8.041,93	0,00	0,00	
LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I					62,90%	37,10%	0,00%	0,00%	
DATA: NOVEMBRO DE 2018									
BDI = 25,22%									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	454,92	569,65	0,27%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.770,03	17.242,83	8,10%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N° 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ n° : 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM	TOTAL COM	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
		BDI	BDI 25,22%		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.383,10	41.802,32	19,64%	20,00% 6.676,62	80,00% 26.706,48	0,00%	0,00%	100,00% 33.383,10
4	DRENAGEM	22.888,72	28.661,26	13,47%	100,00% 22.888,72	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% 22.888,72
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00% 4.541,91	50,00% 4.541,91	0,00%	0,00%	100,00% 9.083,81
TOTAL SIMPLES SEM BDI		79.580,58		100,00%	48.332,19	31.248,39	0,00%	0,00%	
BDI		20.070,22		25,22%	12.189,38	7.880,84	0,00%	0,00%	99.650,80
TOTAL ACUMULADO COM BDI		99.650,80		100,00%	60.521,57	99.650,80	99.650,80	99.650,80	100,00%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COTTÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II									
DATA: NOVEMBRO DE 2018									
BDI = 25,22%									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142,80	178,81	0,08%	100,00% 142,80	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% 142,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.322,43	5.412,55	2,54%	100,00% 4.322,43	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% 4.322,43
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.479,00	13.121,80	6,16%	20,00% 2.095,80	80,00% 8.383,20	0,00%	0,00%	100,00% 10.479,00
4	DRENAGEM	7.184,80	8.996,81	4,23%	100,00% 7.184,80	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% 7.184,80
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00% 4.541,91	50,00% 4.541,91	0,00%	0,00%	100,00% 9.083,81

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N° 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ n°: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com



Mandas Línior		TOTAL SIMPLES SEM BDI		TOTAL COM BDI 25,22%		%		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		ACUMULADO		
Serviços		31.212,84	100,00%	18.287,74	12.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	271,32	
TOTAL SIMPLES SEM BDI		31.212,84	100,00%	58,59%	41,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	271,32	
BDI		7.871,98	25,22%	4.612,17	3.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8.212,62	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		39.084,72	100,00%	58,59%	41,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	19.910,10	
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE				22.899,90	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	39.084,72	100,00%	13.651,12	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICIPIO DE IRAUCUBACE				58,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
LOCAL: SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA																		
FINANCEIRO																		
DATA: NOVEMBRO DE 2018																		
BDI = 25,22%																		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	271,32	339,75	0,16%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.212,62	10.283,84	4,83%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	19.910,10	24.931,43	11,71%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
4	DRENAGEM	13.651,12	17.093,93	8,03%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%								
TOTAL SIMPLES SEM BDI		51.128,97	51.128,97	100,00%	30.658,98	20.469,99	0,00	0,00	64.023,70	64.023,70								
BDI		12.894,73	12.894,73	25,22%	7.732,20	5.162,53	0,00	0,00	64.023,70	64.023,70								
TOTAL ACUMULADO COM BDI		64.023,70	64.023,70	100,00%	38.391,18	64.023,70	64.023,70	64.023,70	64.023,70	64.023,70								
					59,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N° 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ n°. 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

R



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS				ACUMULADO
					1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	232,56	291,21	0,14%	100,00%	0,00	0,00	0,00	232,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.039,39	8.814,72	4,14%	100,00%	0,00	0,00	0,00	7.039,39
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.065,80	21.369,79	10,04%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	17.065,80
4	DRENAGEM	11.700,96	14.651,94	6,88%	100,00%	0,00	0,00	0,00	11.700,96
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	9.083,81
TOTAL SIMPLES SEM BDI		45.122,52		100,00%	26.927,97	18.194,55	0,00	0,00	
					59,68%	40,32%	0,00%	0,00%	
					6.791,23	4.588,66	0,00	0,00	
					59,68%	40,32%	0,00%	0,00%	
					33.719,21	56.502,42	56.502,42	56.502,42	
					59,68%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		56.502,42		100,00%					56.502,42
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE									
LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL									
IV									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
DATA: NOVEMBRO DE 2018									
BDI = 25,22%									
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE									
LOCAL: SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
DATA: NOVEMBRO DE 2018									
BDI = 25,22%									

MEENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686
BAIRRO: PROGRESSO
CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
CNPJ n.º: 20.915.247/0001-45
E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	885,36	1.108,65	0,52%	100,00%	0,00	0,00	0,00	885,36 100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	26.799,07	33.557,79	15,77%	100,00%	0,00	0,00	0,00	26.799,07 100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	64.969,80	81.355,18	38,22%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	64.969,80 100,00%
4	DRENAGEM	44.200,23	55.347,53	26,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	44.200,23 100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,34%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	9.083,81
TOTAL SIMPLES SEM BDI		145.938,27		100,00%	89.420,52	56.517,75	0,00	0,00	
BDI		36.805,63		25,22%	22.551,86	14.253,78	0,00	0,00	182.743,90
TOTAL ACUMULADO COM BDI		182.743,90		100,00%	111.972,38	182.743,90	182.743,90	182.743,90	182.743,90
<p>PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%</p>									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	323,68	405,31	0,19%	100,00%	0,00	0,00	0,00	323,68 100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.797,51	12.268,44	5,76%	100,00%				100,00%

Handwritten signature and date at the bottom right of the page.

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA N° 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS -CE
 CNPJ n°: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorclm@gmail.com

Handwritten mark at the bottom left of the page.




Mendes TOTAL SIMPLES SEM BDI	22.552,29	100,00%	13.219,99	9.332,31	0,00	0,00		
BDI	5.687,69	25,22%	3.334,08	2.353,61	0,00	0,00		
TOTAL ACUMULADO COM BDI	28.239,98	100,00%	16.554,07	28.239,98	28.239,98	28.239,98	28.239,98	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE							
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBACE							
	LOCAL: SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES							
	DATA: NOVEMBRO DE 2018							
	BDI = 25,22%							

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS				ACUMULADO
					1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	148,92	186,48	0,09%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.010,24	7.526,02	3,54%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.928,10	13.684,17	6,43%	20,00%	80,00%	0,00	0,00	100,00%
4	DRENAGEM	7.492,72	9.382,38	4,41%	100,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	10.965,17	13.730,59	6,45%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	100,00%
TOTAL SIMPLES SEM BDI		35.545,15		100,00%	21.320,08	14.225,07	0,00	0,00	
BDI		8.964,49		25,22%	59,98%	40,02%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		44.509,64		100,00%	26.697,01	44.509,64	44.509,64	44.509,64	



CLAUDIO ROBERTO DOS MENDES GUEDES E JORGE

 Nova Russas (CE), 13 de Novembro de 2018.

PROPRIETÁRIO
 CPF nº 812.542.293-53

MENDES JÚNIOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 AV. JOAQUIM LOPES PEDROSA Nº 2686
 BAIRRO: PROGRESSO
 CEP 62200-000 NOVA RUSSAS –CE
 CNPJ nº: 20.915.247/0001-45
 E-MAIL: mendesjuniorcim@gmail.com

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE

REF: Concorrência Pública nº 2018.10.03.01

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi, e Sede do Município de Irauçuba/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
01	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE	04 (Quatro) meses	R\$ 144.353,81
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE	04 (Quatro) meses	R\$ 323.532,85
03	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE	06 (Seis) meses	R\$ 555.108,77
			BDI R\$ 257.999,45
Um Milhão Duzentos e Oitenta Mil Novecentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Oito centavos			R\$ 1.280.994,88

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

PREPONENTE: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO: Rua Hélio Arruda Coelho Nº 82 - Sobral/Ce


CNPJ: 07.876.676/0001-92

VALIDADE DE A PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA DE CADA ITEM.



RVP Construções & Serviços Eireli - ME
CNPJ: 07.876.676/0001-92



* me



RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
19/11/2018

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra losca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi, e Sede do Município de Irauçuba/CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
ENDEREÇO:	AV. PAULO BASTOS, Nº 1.370, CENTRO, IRAUÇUBA – CE.
HORÁRIO:	09HS00MIN
MODALIDADE:	concorrência pública nº 2018.10.03.01
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS

1	LOTE I - PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE COITÉ	144.353,81	11,27
1.1	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	53.440,94	4,17
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	243,60	0,02
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.374,78	0,58
1.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.908,80	1,40
1.1.4	DRENAGEM	12.320,00	0,96
1.1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	15.593,76	1,22
1.2	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II	37.982,61	2,97
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	145,00	0,01
1.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	4.389,75	0,34
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.660,00	0,83
1.2.4	DRENAGEM	8.800,00	0,69
1.2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	1,09
1.3	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	27.664,87	2,16
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82,65	0,01
1.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.502,16	0,20
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.076,20	0,47
1.3.4	DRENAGEM	5.016,00	0,39
1.3.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	1,09
1.4	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	25.265,39	1,97
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68,15	0,01
1.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.063,18	0,16
1.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.010,20	0,39
1.4.4	DRENAGEM	4.136,00	0,32
1.4.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	1,09
2	LOTE II - PAVIMENTAÇÃO LOCALIDADE DE MISSI	323.532,85	25,26
2.1	MISSI- RUA JOAQUIM ROSA	96.440,65	7,53
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	530,70	0,04
2.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	16.066,49	1,25
2.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	39.015,60	3,05
2.1.4	DRENAGEM	26.840,00	2,10
2.1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	1,09
2.2	MISSI - S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA	83.381,41	6,51
2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	450,08	0,04
2.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	13.625,78	1,06



M. Rosa

me



2.2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.088,64	2,58
2.2.4	DRENAGEM	22.229,05	1,74
2.2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRAS	13.987,86	1,09
2.3	MISSI - RUA DA TORRES DA VIVO	105.408,72	8,23
2.3.1	SERVIÇOS -PRELIMINARES	617,12	0,05
2.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	18.682,78	1,46
2.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	45.368,96	3,54
2.3.4	DRENAGEM	26.752,00	2,09
2.3.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	13.987,86	1,09
2.4	MISSI - VICENCIA CHAVES	38.302,07	2,99
2.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	146,16	0,01
2.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	4.424,87	0,35
2.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	10.745,28	0,84
2.4.4	DRENAGEM	7.392,00	0,58
2.4.5	ADMINISTRAÇÃO E CONTAGEM DA OBRA	15.593,76	1,22
3	LOTE III - PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE SEDE	555.108,77	43,33
3.1	SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES	30.315,64	2,37
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	127,02	0,01
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.127,23	0,40
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTMA VIÁRIO	9.338,16	0,73
3.1.4	DRENAGEM	6.424,00	0,50
3.1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.299,23	0,73
3.2	SEDE - ODILON FERREIRA	19.209,17	1,50
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69,60	0,01
3.2.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.809,44	0,22
3.2.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTMA VIÁRIO	5.116,80	0,40
3.2.4	DRENAGEM	3.520,00	0,27
3.2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.3	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	48.592,13	3,79
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	276,08	0,02
3.3.2	MOVIMENTO DE TERRA	8.358,08	0,65
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTMA VIÁRIO	20.296,64	1,58
3.3.4	DRENAGEM	11.968,00	0,93
3.3.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.4	SEDE - VICENCIA RODRIGUES	124.720,64	9,74
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	755,16	0,06
3.4.2	MOVIMENTO DE TERRA	22.861,82	1,78
3.4.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTMA VIÁRIO	55.517,28	4,33
3.4.4	DRENAGEM	37.893,05	2,96
3.4.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.5	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	38.511,75	3,01
3.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	198,36	0,02
3.5.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.005,18	0,47
3.5.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTMA VIÁRIO	14.582,88	1,14
3.5.4	DRENAGEM	10.032,00	0,78

Handwritten signature

Handwritten initials and mark

3.5.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.6	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	43.648,15	3,41
3.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	231,42	0,02
3.6.2	MOVIMENTO DE TERRA	7.006,04	0,55
3.6.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.013,36	1,33
3.6.4	DRENAGEM	11.704,00	0,91
3.6.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.7	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	26.616,92	2,08
3.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	121,80	0,01
3.7.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.687,39	0,29
3.7.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.954,40	0,70
3.7.4	DRENAGEM	6.160,00	0,48
3.7.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.8	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	67.978,48	5,31
3.8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	388,02	0,03
3.8.2	MOVIMENTO DE TERRA	11.746,97	0,92
3.8.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	28.526,16	2,23
3.8.4	DRENAGEM	19.624,00	1,53
3.8.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.9	SEDE - RUA PIMPOLHO DA MOTA	73.438,95	5,73
3.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	397,30	0,03
3.9.2	MOVIMENTO DE TERRA	12.027,92	0,94
3.9.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	29.208,40	2,28
3.9.4	DRENAGEM	24.112,00	1,88
3.9.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.10	SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	58.787,02	4,59
3.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	328,86	0,03
3.10.2	MOVIMENTO DE TERRA	9.955,95	0,78
3.10.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.176,88	1,89
3.10.4	DRENAGEM	16.632,00	1,30
3.10.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
3.11	SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	23.289,92	1,82
3.11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	94,25	0,01
3.11.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.853,34	0,22
3.11.3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6.929,00	0,54
3.11.4	DRENAGEM	5.720,00	0,45
3.11.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	7.693,33	0,60
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	257.999,45	20,14
		VALOR TOTAL:	1.280.994,88
			100,00

Um Milhão Duzentos e Oitenta Mil Novecentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Oito centavos



[Handwritten signature]

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

[Handwritten mark]