SERVICOS DA 12 ETAPA DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE
IRAUCUBA ~ CE
CONVENIO N° 932403/2022
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UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA: 18 DE MARCO DE 2024
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| OBJETO: IMPLANTACAQ DA 12 ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DO MUNICIPIO DE IRAUCUBA — CE

| RESPONSAVEIS PELO PLANEJANMENTO:
= Manoel Messias Ribeiro Rodrigues — Engenheiro Civil, CREA-CE N° 45.183D;
*» Marcos Thiago Ferreira da Silva — Secretario de Infraestrutura;

1. INTRODUGAD

O Estudo Técnice Preiininar (E.7.P.), conforme ¢ Art, 6° XX, da Lei n® 141332021
e caput do Art. 40 do Decreto Municipal N° 120, de 28/12/2023, é definido como decumenio
constitutive da primsira elapa do plangjamenic de uma confratagdo que carackernzs ©
interesse piblico envolvido & a sua methor solucic e da base ao anlepicisio, ao fenmo g2

raferénaia ou 20 proiefo basico 2 serem siaborados caso se conclua pela viabilidade

[
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coniratagio.

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP, conforme fambam o § 1° At 40 do
Decreto Municipal N 120, de 26/12/2023, devera evidenciar ¢ problema a serresoivido & 2
sua methor sotugio, de modo a permitir a avaliacio da viabilidade técnica socioecondmica,
socioculitral e ambieniai da coniratac8o, abordando todas as questBes iecnicas,
mercadologicas e de gestdc da contratagdo, nos termos do artigo 18, §1° da Lei Federal n®
14.133, de 2021.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as nonmas vigenies & aos
principios que regem a Administragio Publica.

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade subsidiar a Administrac&o
no tocante a melhor solucao para a implantagéo da 1® etapa do sistema de esgotamento

sanitario do municipio de lrauguba — CE, conforme convénio n® 932403/2022 firmado entre
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a Prefeitura Municipal de trauguba e FUNASA (Fundagdo Nacional de Sade).

E importante salientar que a AdministracBo, através da Secreiaria de Recursos
Hidricos realizou procedimenio ticitatorio, cujo projeto foi devidamente publicado dia 17 de
fevereiro do ano de 2023. Ocorre que logo apds a entrega dos envelopes pelas empresas,
conclulda a andlise dos documentos de habilitagéo e divuilgado o resultado de habiii litagzo,
verificou-se interesse pablico superveniente que ensejou a revogacao {publicado o aviso
dia 09 de janeirc do ano de 2024), tendo em vista que apesar do projeio basico estave
aprovado na época, o referido instrumento encontrou-se com clausula suspensiva, o que
nos impediu de avancar nos alos executorios, tendo sido sciicitado pelo municipic a
regularizacio.

Entretanio, devido & instabilidade administrativa que a FUNASA enfrentava ands sua
extincao (Medida Provis6ria N° 1,156, de 1°de laneiro de 2023) nac conseguimos ng &poca
a sua aprovacao de forma conclusiva. Por essa obra se tratar de um convénio & clausuiz
necessaria para prosseguimento dos atos de EXeClcao que este estegja regular com érgao
financiador.

Considerande fodas as informages apresentadas, é relevante ressaltar gue o
projeto de esgotamento sanitario se encontra aprovado e esta pronto para avangar com um
NoVe processe de contratacdo, no que couber, seguinde a methor sol Gao g ser descifta ne

presenta Estuds Técnico Preliminar - ETP.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Considerando que atualmenie o municipio carece de quaiquer infraestruiura de
saneamento béasico operacional, e tendo em vista as disposicées do novo Marco Legal do
Saneamento (Lei n® 14.026/2020) que prevé que, até 2033, 99% da poputacéo tenha
acesso a agua e 90% tenha acesso & coleta e tratamento de esgotamento sanitario, a
Administracdc Municipal vem buscando iniciativa que tornem essa politica publica no
municipic uma realidade, de modo a priorizar os recursos advindo de emendas
parlamentares para implementacéo de sistema de esgotamento sanitaric por foda a area
urbana da Cidade.

Diante do cenério atual a administrag@io buscou e garantiu recursos financeiros
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externos junto a FUNASA para executar a obra dg 12 etapa do sistemna de esgoiamento dos
Bairros Sagrado Coracdo de Jesus e uma pequena parte do Bairro Centro. confendo

execucac de ligagtes prediais (ramais), emissario, as estagdes eievaidria e fratament

[N

2.1. PROBLEMATICA

No municipio de fraucuba, a caréncia de saneamento basico tem gerado um grande
impacto para a vida dos municipes. Diante da faita dos servicos traz diversas complicaces
n&o s6 para 2 sadde, mas também para a economia, a educacio e cutros setores. Podemos
citar os seguintes impactos:

L DOENCAS: O esgoto residencial & composto por wina mistura da dgua proveniente
dos banhos, da limpeza de ioucas s roupas e da descarga do vaso sanitdrio. Todes
£s8es residuos s&o ricos em micro-organismos, agentes palogénicos, comaosios
ioxicos & nutrientes, que servem de alimento para bactérias e virus. Sendo assim,

nao dever ser descariados de volta 2 naturezs sem tratamenio;

|
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. POLUICAOD: A falta de tratameanto de esgoto também & uma preccupacio, visio g

£

em muitas ocalidades, apesar de ser recothido, o esgote £ devolvido para g naturezs

iixo & em sua destinaghc adequada;

L PROBLEMAS ESCOLARES: A suséncie de saneamento basico também zfeis o
rendimento escolar & 0 aprendizado de criancas e adclescentes. Pessoss gus
soffem com a caréncia desses servigos ficam doentes com mais freguéneia e,
consequentemente, faltam mais as aulas e tém queda no rendimento escolar:;

ivV.  AUMENTO DA DESIGUALDADE SOCIAL: As familias de baixa renda sdo as que
mais sofrem com a falta de esgoio tratado, bem como de servicos de recolhiments
do lixo, por viverem em regides marginalizadas. Essas pessocas que vivem em areas
$EM acesso aos servicos tem mais chance de adoecerem e faltarem ao trabalho,

impactando diretamente na renda mensal familiar.
2.2. JUSTIFICATIVA

A implantacdo de sistema de esgotamento sanitario no municipio de lraucuba/CE, traz

trazer um papel fundamental na meihoria da qualidade de vida e seus beneficios atingem
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diversos setores de forma positiva, a importancia de investimenios vara sistema de
trafamento do esgoto.

Espera-se fomentar a implantacao de sistemas de coleta, tratamento e destino final de
esgolos sanitarios visando o controie de doengas e outros agravos, assim como contribuir
para a reducdo da morbimorialidade provocada por doencas de veiculagao hidrica e parg
0 aumento da expeciativa e da meilhoria da populacdo de Iraucuba/CE.

A presente contratacao é indispensavel, tendo em vista, a necessidade de implantacas
de sistema de esgotamento sanitdrio, onde removers 0s poluentes da Agua previamente
usada peia populagio, de forma a devolvé-la zos Ccorpos hidricos em boas condicdes e de
8COTdC CoMm 0% parametos exigido pelos Orgdos ambientais. Dentre os beneficios
decomrentes, poderm ser destacados:

. MELHORIA DA SAUDE PUBLICA: A auséncia de um sistema de esgotarmenio
adequado pode causar uma série de riscos & sadde dos residentes, incluindo
doengas transmitidas pela aguz, como colera, febre tifoide & hepatite. A implantacgo
de um sistermna de esgoeto reduzira significativamente esses rscosg, promovendc uma
popuiacdo mais saudavel e prodidiva;

PROTECAC AMBIENTAL: O despeio inadequado de esgoto pode contaminar s

recursos hidricos locais, prejudicando 2 vida aquatica e comprometendo a quaiidad

hawn
v

da agua potavel Um sistems de esgotamento eficiente ajudara a mitigar a poluigéo
£ a preservar o meio ambiente natural da cidade, garantindo a sustentabilidade 2
longo prazo;
fl. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: A falia de infraestrutura de saneamento
basico pode afastar potenciais investidores, turistas e novos residentes, limitando o
crescimento econdmico da cidade. A implantacio de um sistema de esgoto atraira
investimentos, estimulard o turismo e contribuirda para o desenvoivimenio
sustentavel, criando oportunidades de emprego e promovendo a prosperidade
econdmica local;
V. CUMPRIMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES: A legislacdo ambientai e
sanitaria exige que as cidades garaniam a adequada coleta, fratamento e disposicio

final de esgoto. A implantagdo de um sistema de esgotamento é essencial para

05, F370. Donire - raurubaAE CER: 62620-000
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cumprlr essas regulamentacbes, evitando sancbes iegais e garantindo =
conformidade com os padrdes de qualidade ambiental;

V., MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA: Um sistema de esgotamento eficaz
proporcionara conforio e dignidade aos moradores, eliminando odores
desagradaveis, reduzindo o risco de inundacdes e criande um ambiente mais iimpo
e saudavel para se viver. Issc confribuird para uma melhor gualidade de vida geral

e para 0 bem-estar fisico e psicoldgico da populacio.

3. PREVISAOD NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

exaecutadas no prasenie exercicio.

4. REQUISITOS DA CONTRATASAD

Os servigos serdo prestados por empresa especializada, devidamenis
regulamentada & autorizada pelos 6rgéos competentes, em conformidade pgla legisiagdo
vigente & padries de sustentabilidade exigidos nesse instrumento € ng projeto basico.

A ETAPAS PARA CONTRATACAC.LICITACAD:

. Proieio basico contendo as seguinies pegas: pecgas graficas, memorial descritivos s/ou
especificagdes técnicas, orgamento basico, meméria de calcuio, composictes
unitarias, cronograma fisico-financeiro, encargos sociais & composicio de BDi de
servicos e/ou de materiais, devendo ser disponibilizado os arguivos em midia digitai,

. Elaborar termo de referéncia, estabelecendo as diretrizes, requisitos e objetivos para
a realizacac da execugdo do projeto. Eie deve servir como base para orientar todas
as paries envolvidas no processo, como contratantes, fornecedores e colaboradores,
garantindo que todos tenham uma compreenséo ciara do que é esperado e COmo ¢
trabalho sera realizado. Deixando claro as informagies como 0 88CCpO do projeto, o8
prazos, OS recursos necessarios, 0s critérios de qualidade e desempenhoc, 0s

responsaveis por cada atividade, além de quaisquer outras diretrizes relevantes para
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O seu desenvolvimenio e execugio;

L. Elaborar minuta de conirato contendo 0s termos e condigdes basicas do contrato
proposto entre duas ou mais paries. Servindo de esbogo inicial do contrato final &
usada duranie as negociacdes entre as partes envolvidas. Deve conter a descricio
do objetc do contrato, condicdes de pagamento, prazos, responsabilidades e quaiquer
outra clausula relevante para o acordo. Apés as negociacdes, as partes podem revisar
& modificar a minuta até chegarem a um acordo final, que é formalizado por meio da
assinatura do contrate definitivo.

B. DA EXECUCAD DOS SERVICOS:

L Aexecucio dos servigos obieto da futurg confrataco devera ser realizada, em regra,
| diretamente psla confratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com
formagdes técnicas adequadas e expenéngias anteriorss na EXeCUCAD de servigos
2enicos semethanies, obsservadas rigorosamente as especificagtes, prazos e
condigbes contidas nos projetos iécnicos {e documentos de especificacses), coma
iambem todas demais condigBes & encargos de contratacac fixadas fexic base do
projeto basico & executivo, as boas téonicas de execugan de projetos de recuperagdo
€ manutencic de fachadas exernas, as normas técnicas da ABNT, as nomas

regulamentares de seguranca e salde no frabatho, entre outras:

. Também deverd fazer parle infegrante do escope das obrigacdes da futura
contratacac o fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos
técnicos, memoriai descritivo e cadermo de encargos,; o escopo contratual devers ser
composto da obrigacao de fornecimento de todo o ferramentai e demais eqlipamentos
de infraestrutura para execlgdo dos servicos, como também de equipamentos de
seguranga do trabatho, fardamentos, alimeniacdo e encargos da mao de obra, nos

termos da legisiacao.

C. DOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUCAOQ:
L. A equipe técnica a ser utilizada na execuglo dos servigos objeto da fuiura

coniratacao devera ser composta, no minimo, pelos seguintes profissionais, cujas

govsr
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capacidades deverao ser comprovadas pelos meios e no momenio zndzcad@«
conforme tabela abaixo:

Acervo  técnico  junio 20|

{ Profissiona! com cursa de | &
f Consetho (CREA oy CAUY

; formacdo superior em [” ]l
’ I

; e Comprovacio de Quitacio x
. i Engenharia Civil ou ¢ LICHT .
Arguitato e | i : LICITAGAG
'fbanista [Arquste‘tura perante ac Conselho;

]
'I
{ oL
|
r
|

I
Comprovaggo de Vi'iCuao}
com a empresa ficitante. |

]

. R
| comprovada experiéncia [
; i

D. DOS REQUISITOS DE QUALIFICACAT TECNICA PARA SELECAC DAFUTURA

E.

Falacio Verds - dw
{HET G768 83
gafinetem@iraucuba cegovhy Wiy fraticiha ce gov b

CONTRATADA:

Deverio ser fixados requisitos écnicos de qualificacio &cnica para fins de selecdo
do fulure confratado, como tambam para contratacdo da equipe profissional de
execugac dos servigos, cobietivando garantir a gualidade minima necessaria nz
2Xecucso do contraio;

Capacidade {écnico-profissional:

Devera ser exigida indicaggc de profissional de nivel superior ou sguivaients,
devidamente registrado no conssiho profissional compeiente, para responder
tecnicaments pela execucio dos sarvigos

A capacidade do profissional deverd ser comprovada por meio de certidio de soenve
técnico;

Comprovagéo de que tal profissional tenha algum tipo de vinculo profissional com a
empresa a ser coniraiada.

Capacidade técnico-operacional:

A fulura contratada devera comprovar seu registro no conselhe profissions!
competente, como também sua regularidade de situacio;

Deverdo ser fixados parémetros objetivos para sferir a compatibilidade entre os
servigos indicados nos atestados de capacidade iécnica e aqueles previstos no

objeto da futura contratagéo.

DO REGIME DE EXECUCAQ:

s i T £ g | el ol s B
03 Pauie Basins, 1370, Contro - fravcuba T [FE 525
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4. Considerando a natureza dos objetos a serem contratados, gue naoc pode ser perfej-
tamente quantificado e descrito de forma completa e detalha com nivel de nrecisdon
suficiente (por ter natureza de construcio), a execucio dos servicos devera ser iN-
DIRETA, modalidade de concorréncia puablica sendo contratada a empresa gue ofe-

recer o menor prego de mercado.
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa dos servicos a serem éxecutados foi realizada a3 partir de um
levaniamento detathado dos guantitativos dos insumos e servicos, elaborado psia
Engenheira Sanitarisia e Amblental, Marjory Barbosa Leite Tavares, registrada no CREA-
CE n® 345470, sob a responsabilidade técnica da ART (anotag@c de responsabilidads
tecnica) n® CE20180438423, com base em vistorias realizadas nos Bairros de intervencses
no municipic de irauguba-CE, onde resultou em um projetc de engenharia contendo

planitha orcamentaria com o valor final de referéncia para a contratacgo, utilizands como

Dases as {abelas oficiais que constario na memoria de caicule Ccn‘orme resumo abaixe:

F kA Hi ; 7 R : ; i L o e il
2.1 PLACAS Fﬁ.ﬂﬁﬁ@ BE CERA 1.154,84 0,82%
2.2 CANTEIRO DE OBRAS 36.577,67 0,73%

EE RAWAL F PRED&:&L
3.2 |RECUPERACAQ DE PAVIMENTO E FASSEIO 2.312,44| _ 0,05%

805150

4.2 SENALIZA(;AO E SEGURANQA 8.214,98 0, 12%
4.3 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAD £.988,80 8,12%
4.4 MOVIMENTO DE TERRA 408.335,97 8,11%
4.5 ESGOTAMENTO DE VALAS 2.857,50 3,06%
4.6 POCOS DE VISITA 48.434,24 0.87%

21acio Verde - Avenida Paulo Bastos, 1274, [entro - kaucub
CNBL (076 831 88/6001-658
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| 27 [ PAVIMENTACAD

i 200.864,08 ;
| TRAVESSIA SOB BUEIRO g
.r r‘

49.032,62 0,28%

"84 | FORNECIMENTO DA TUBULACAG

[ 226530,84,  4,80%
5.2 | MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO

108.076,88 2,16%

V‘Si‘
el

B EQ’&?!K;QS ?QEL%MQN&?E& 38,87, oLR%
‘ 5.2 MOVIMENTO DE TERRA 66.472,22 | 1.53%
[ 83 |FUNDACAO E ESTRUTURA 260.348,85 | 5.21%

§4 § EI7O DE SECAGER 2.876.87 G.08%

6.5 PAREDES DO CANAL ACESSO/CK DE AREAICALHA
R COBERTURA

2.732,83 3,05%
T.047.95 0,14%

8.7 |UAPERMECARILIZACAC 24.735,21 £.49%
6.8 |PISCS 10.883,03 9.21%
€9 |POCOSE CAINAS ©.090,00 4,78%
810 |INSTALACAC CLETROMECANICA ; B.834,49 ; 5,18%
I 8.41 ! MONTAGEM : 17.488,05]  6,35%
$.12 | SERVICOS DIWVERSGS 77.828,88 1,55%
5.43 [URBANIZACAD 93.40577 1,87%

T4 | ENTRADA 29.70745]  0.59%
7.2 SUCGAD/BARRILETE/DESCARGA DA LINHA DE RECALGQUE 171.004,84|  342%
7.3 | BYPASS §3.185,31 _ 1.38%
T4 DREMNAGER 48,88 4,508%
75 | MAMOBRAS/COMPORTAS 108.80%,20 | 2,18%
75 | DRENAGEW DO PERCOLADO DO LEITC DE SECAGEW 224728 8,04%
7. 925728  8,19%

| ACESSORICS

»a—
8.4 |SERVICOS PREUM&NARES 12,24
8.2 | MOVIMENTO DE TERRA 1.030.56 ]
283 |ESTRUTURAS DE CONCRETO 31.862.69
84 | EMBASAMENTO DE ALVENARIAS 4.027,31
85 |PAREDES E PAINEIS 16.220.59
86 | ESQUADRIAS E FERRAGENS 5.591,75
87 |COBERTURA 7.751,68
2.8 |REVESTIMENTOS 12.561,23
"85 1PiSOS 8.707,25
8.10 |EQUIPAMENTOS 102.473,70
8.11 | PINTURA 6.559,65

1. 238 49|
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8.2 |QUADROS E DISJUNTORES
3

3 9.328,19 | 0,19%
LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

11.802,81 3,24%

1487 SERVICDS PREL MINARES

1575575 ,32%
10.2 | ASSENTAMENTOC DE TUBULAGAO 7.991,32 0,16%
40.3 | MOVIMENTO DE TERRA 372.894,77 7,45%
10.4 | PAVIMENTAGAC 17473087 | 3,49%

| FORNECIMENTO DA TUBULAGAD

1458.553 A

11.2 | FORNECIMENTO DA CONEXDES E PEGAS 4.621,16 2,09%
FORNECIMENTO DA CONEXD B s RE -

513 FaRGh ENTODACONENOES EPECAS REGISTRO DE DES 11.704,68 | 6,23%

114 | FORNECIMENTO DA COMEXOES E PECAS VENTOSAS 4344012 8.87%

O B IR AT RO DE ESe 0T =RV 205 Bis o)
L 121 SFRvsgos PRELIMINARES 7.796,25 8.,46%

{ 122 | TERRAPLENAGEM 341.406,76 .  18,23%
© 123 | SELO ARGHOSS 88.521,08 1¥T%
124 DRENAGEM 80.§85,24 | 1.82%

125 [ CAIAS 8.146 17 8,16%
12.6 | IISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAIDA 2.764,35 2.05%

127 |FECHAMENTO 106.345,00 | 2,13%

BEEX ss&wge FRLEWEENAREE

_ 8578924  043%
13.2 | ASSENTAMENTO DE TUBULACGAD 528523  0,9%%
133 | MOVIMENTO DE TERRA 437.788.75¢(  2,78%
134 | POCOS DE VISITA 19.085,88 |  0,38%

Y461 | FORNECHAENTO DA TUBULACAC 333.479,54 | 5,67%

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Ado & o caso da coniratagdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha
no mercado Naciona! diversas empresas de engenharia para realizac8c de obras e
servigos, o gque possibilita ampla concorréncia e vantagens a adminisiragdo publice,
propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratacao.

Foi elaborado pela Engenheira Sanitarista ¢ Ambiental, Marjory Barbosa Leite
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Tavares, registrada no CREA-CE p° 345470, planitha Oreamentarta acompanhada de

memorial de caiculo ende foram discriminados os valores estimados de todos os materiais
€ servicos que serdo aplicados na contratacéo, projeto basico e plantas.

Vale ressaitar que a referéncia da planilha orgamentaria foi baseads nas tabelas
SINAPI NOV/2022 (Sistema Nacionai de Pesquisa de Cusios & Indices da Construcao Civil)
regulamentada pelo decrato n° 7.683 de 8 de abril de 2013 e SEINFRA 27.1,
regulamentada pela a portaria n° 184/2018 de 24 de setembro de 2018, ambas tabelas com
desoneracio.

7. DESCRICAQ DA SOLUCAD COMO U TODO

i=sta coniratacoc destinase 3 execuglo dos servigos da 12 atapa do sistema de

esgotamento sanitaric do municipio  de frauguba — CE. Tais Sevigos constardo
resumidamenie am:

#
4

Ligacles pradiais {ramais) da rede de esgoto;

o

Recomposicdes do pavimentn asfaltico sfoy pavimentc em padra (0sca nas ares

Fatons

afetadas pela ingials

420 das
noluna & adverténclas apropriadas:

Construcdo de uma esiagic slevatris ns Rua Sivira Megrelros Basic
Sagrade Coragéo de Jesus (EEEG3);

Construge de um emissario final:

VI. E outios.

Levando-se em conia as caracteristicas do objeio a ser coniratado, entende-se gue
a8 meihor soluc&o para a contratacao é a execugao indireta, através de empreitada por nreco
global, tendo em vista que a secretaria de infraestrutura nao detém de fodos os meics
necessarios a concretizacio do objeto (servicos da 12 etapa do sistema de esgotamento
sanitario do municipio de iraucuba — CE) e que ha meios de definir claramente os aspecios
quantitativos do objeio a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrac cu

uma unidade de medida, para fins de afericgo do valor a ser pago ac contratado, o gue sera
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teito apds o perindoe de medigéo_ e a verificagéo da conformidade da prestacdc com 3
obrigacdo ajustada.

Portanio, © servico da obra se dara de conformidade com o previsio no termo de
referéncia, memoriais descritives, especificacdes técnicas, planithas orcameniarias e
cronograma fisico-financeiro, gue fdram devidamente elaborados, 12 tendo sido agui
demonsirado que a methor forma de execucio dos servigos.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

.

O parcelaments ndo € recomendavel, devendo optar-se pela via aliernativa, por ser
o ideal no ossc sm iele, do ponto de visia da efici@ncia, haig visla gque assim ©
gerenciamenio da obra permanacerd sempre a cargo de um Gnico contratado, resuitando
um maior nivel de controle da execuclo dos servicos por parie da adminstadic,
concenfrando 8 responsabilidade da obra € a garantie dos resulfados am uma unics
condratada.

Ressaliz-ge que em obras com serviges inter-relacionades, ¢ aifaso em uma siaps

constritiva implica am afraso nas demais etapas, ocasionandc aumento de cusio

)]

compromatimento da enlrega da obra.

Assim, para execugio dos servigos da 12 stapa do sistema ge esgolamanto saniate
do municipio de Irauguba — CE. ndo ha viabllidade tecnica na divisZo dos servicos, qus em
sua grande maioria s&o interdependentes, devendo ser execuiados por uma mesma
empresa para garaniir a respensabilidade técnica dos servigos. Também néo ha viabiiidade
econdmica, pois, a tendéncia é gue o custo seja reduzido para cbras maiores em fungao
da diluicdo dos custos administrativos e lucro. Essa divisao gera perda de escala, nac
amplia a competitividade e nao meihora o aproveitamento do rmercado, pois 0S servigos 880
executados por empresas de mesmo ramge de atividade.

Entéo, pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratagcao nao seja parceiada,.

por ndo ser vaniajoso para a adminisiragac e por apresentar possiveis prejuizos ao

conjunio do objeto a ser contratade.
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3, DEMICNSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

O principal objetivo da interveng8o € garantir o desenvolvimento do Municipio
trazendo mais qualidade de vida, desenvolvimento social, aumento da econcmia &
crescimento em todos os sentidos. Resuitades especificos:

1. Diminuicao de doengas causadas por bactérias ¢ Virus;
il Diminuicao na desiguaidade social;
i Investimento de novas empresas no Municipio,

iV. Diminuicao na poluicao ambiental;

10, PROVIDENCIAS PREVIAS A0 CONTRATO

A Sacretaria de Infraestrutura designard um ou mais servidores capacitados, alraves

de nortaria, peva FISCALIZAR guanic a regularidade o assiduidads dos senvigos

ik

executados. Exercerds também a GESTAC & o CONTROLE dests contraiag2o.
conhratante devers tomar a8 seguinies providéncias oreviamente ao conirato:
| Definir a eguipe de servidores gue farde narte da equipe de fiscalizagao & gesiac

técnicafcontratual;

. Capaciiache dos fiscais e gestores a respeito do tema objelo da contraiagdo:

11, Acompanharmenio Hgorosc das scbes previstas nos projetos apreseniados para 2
reglizacio das adequagtes e meihorias no obiele & ser contratade

i Emmifir ordem de servigo @ 0 oumprimento do cronograma proposio;

V. Definir o planc de acfo com vistas a boa execugdo contratual.

11, CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o se verifica contratacdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade &

coniratacao desta demanda.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Toda alteracdc no meio ambiente, seja ele natural ou urbanc nos trara impactos

lvenids Pauic Bastas. 1370, {eair
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ambientaig, sejam eles no meio fisico, bidtico ou socioecondmico. Sendo tambem avaliados

em positivos ou negativos, impactando de maneira direta ou indireta. Abaixo listo impactos

ambientais no meio fisico, bidtico e socicambientais & posteriorments medidas mitigadoras
relacionadas a estes impactos.

R

H.

P,

12.4. MEIO FiSICO

Guaiidade do Solo: Compaciagéo do solo devido a atividades de construcao, o que
ode afeter a capacidade de infiitracho de agua e 2 fertilidade do soio.
Quai&dade da Agua: Possibilidade de comtaminacdo da agua supsriicial ©

subierrdnea devido & vazamentos de esgolo durante 2 construgio Du SREFACAD

3

mnadeguada do sisiema.
Topografis & Hidrologia: Altleraglbes nos padrBes de escoamento ae agus devido &

construggo de canals de 23goic € sistamas de drenagem, sumeniando © TSCo e

pe

47 3. HMEW0 BIOTICO

Habitat e Biodiversidads: Perda ou fragmentacio de habitals nefurais devido 2

ih

supansio da infa estrutura ubang, afetando a hipdiversidade iocal & 2 disirnibuiga da

Ecossistemas Aguaticos! Possivels impacics nos ecossistemas aguaticos devido &

contaminac&o por esgolo, incluindo danos & vida aguatica € a gualidade da agua.

12.3. MEIO SOCIOECONOMICO

Safide Plblica: Melhoria da salde plbiica devido ac acessc & saneamento basico
adequado, reduzindo o fisCo de doengas fransmitidas peia agua contaminada.
Qualidade de Vida: Meihoria na gualidade de vida dos moradores urbanos devidc a
reducae do odor e dos riscos de exposicio a esgoio a cél aberto.

Custos Financeiros: investimentos significativos em infraestrutura e manutengao de

/05 CER AZREG-GOU
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sisiemas de esgoto, com possiveis beneficios econdmicos a longo prazo em termos
de saude plblica e qualidade de vida.

-
T
s

V. Aspecios Culturais: Consideragdes culturais e sociais refacionadas as praticas d
saneamento e higiene, que podem influenciar a aceitacio e eficacia dos sistemas de
esgotamenio sanitario na comunidade.

Esses s80 aiguns dos impactos gque podem surgir nos meios fisico, bidtico e
socicecondmico durante a construc8o e operacdo de um sisiema de esgoiamenio sanitéaric
urbano. E fundamental realizar avéiiégées ambientiais e sociais abrangentes e impiementar
medidas de miigacio para minimizar os impactos negativos & maximizar 65 beneficios pars

a comunidade e o meio ambiante.

12.4. MEDIDAS MITIGADORAS

42.4.4. MEID FISICT

L CGuslidads do Solo: implemeniar praficas de maneio de solo atequacss hurans

construcBo para minimizar 8 compaciacao do solo, come a ulilizagho d

v
i
6
o
]
3
i
[N
{0

sscavacdc menos intrusivas. Adoiar medidas de recuperagfe do solo apds 2
conciusdo da construcio, como a ravegetacgio de greas perturbadas.

. Qualidade da Agua: Realizar monitoramento regular da qualidade da agua pars
identificar & responder rapidamente g qualguer contaminagaa.

. Topeografiz e Hidrologia: Integrar praticas de manejc de dguas pluviais sustentavais
no projeto, como a instalacao de pavimentos permeaveis € areas de infiltracéo, para

reduzir o escoamento superficial & minimizar o impacto nos sisiemas hidrologicos.

12.4.2. MEIO BIOTICO

i Habitat e Biodiversidade: Realizar avatiagbes de impacio ambiental detalhadas e
identificar areas sensiveis de habitat antes da construgéo para evitar ou minimizar ¢
impacto nas populaghes de espécies. impiementar medidas de compensagao, como

a criacdo de areas de habitat alternativo, para mitigar os efeitos da perda ou

fragmentagao de habitats naturais.

a3
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5, Ecossistemas Aquéticos: Implementar tecnologias de tratamento avangado de
esgoio para reduzir & carga de contaminantes nos efluentes descarregados nos

corpos d'agua, protegendo assim a qualidade da agua e 08 ecossistemas aquaticos.

12.4.3. MEIO SOCIOECONOMICO

. Sa(de Pablica: Realizar campanhas de conscientizacdo pUblica sobre higiene €
praticas de saneamento adequadas para maximizar 0s beneficios para a saide da
comunidade. Implementar programas de monitoramentoc e manutencgao do sistema
de esgotamento sanitario para garantir sua operagao eficaz e minimizar os 1iscos &

satide piblica.

]
Shirre

Nualidade de Vida: Envolver ativamente a comunidade no planejamentic 2
implementacdo do projeto, garantinds gue suas preccupagbes € necessidades
selam consideradas. integrar caracteristicas de design wbanc gue promovam
espacos verdes € sreas de recreacdo para meihorar a gualidade de vida dos
residentses.

4. Custos Financeiros: Explorar oporunidades de financiamento exiemng, oomo
subsidios e fnanciamentoc de projetos, para reduzir o Gnus financeirc scofe 2
comunidade local e garantir a sustentabilidade financeira do projeic a longe prazo.

. impactos Socials. Implementar programas de consulia comunitana & narticipacio

~ piblica para envoiver as pares intorossadas o0cais N0 Processo de tomaca de
decisdo e minimizar os impactos sociais negativos, como O deslocamento de
comunidades.

V. Aspectos Culturais: Respeitar e incorporay praticas culturais € conhecimenios

tradicionais da comunidade local no planejamento € implementagio do proieto de

esgotamento sanitario, promovendo assim & aceitacao e a eficacia do sisiema.

43. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciam qgue a contratacao da solugao ora descrita, ou

seja, dos Servicos da 12 etapa do sistema de esgotamenio sanitario do municipio de

e . hyenids Pauio Bastos, 1370, (entra - fravcuba/E, LEP 4 2620-000
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frauguba — CE, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria no
ponto de vista técnice e gerencial, sendo necessaria analise de viabilidade econdmico-

financeira e juridica pelas autoridades competentes para que ela pessa omar ciénola 4o

#i0 & as providéncias cabivels.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida com base neste

Estudo Técnico Preliminar consoante © inciso Xlil, art. 7°da iN 40 de 2Z de maio de 2020,

da SEGES/ME.

14 RESPONSAVEIS

Diante do exposio, declara-se sef viavel a cordratagdo pretendida.

irauguba-CE, 18 de marco de 2024.

Atanoel Me;éia,s-; beiro Rodrigues
: n heiro Civil

f‘j 1\ mﬁ,:}";? e .3 L" M"\.’u“ o /g’
Marcos Thiago Fewelra da Sulva
Secretario de infraestrutura
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